



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Zyra e Kryeministrit/Office of The Prime Minister/ Ured Premijera
Agjencia për Barazi Gjinore / Agencija Za Ravnopravnost Polova/ Agency for Gender Equality



Raporti i parë Monitorues

për Progresin e Implementimit të Planit të Veprimit
për zbatimin e Rezolutës **1325**
"Gratë, Paqja dhe Siguria" 2013-2015

Ky raport është përkrahur nga UN Women. Qëndrimet dhe mendimet e shprehura këtu nuk reflektojnë ato të UN Women.



Raporti i parë Monitorues për Progresin e Implementimit të Planit të Veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325 "Gratë, Paqja dhe Siguria" 2013-2015

LISTA E AKRONIMEVE/SHKURTESAVE

ABG	Agjencia për Barazi Gjinore
PV për 1325	Plani i Veprimit për implementimin e Rezolutës 1325 "Gratë, Paqja dhe Siguria" 2013-2015
SHGPK	Shoqata e Grave në Policinë e Kosovës
IHKLLK	Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës në Kosovë
BsGJ	Buxheti sipas Gjinisë
IKAP	Instituti Kosovar për Administratë Publike
IGJK	Instituti Gjyqësor i Kosovës
PK	Policia e Kosovës
M&V	Monitorimi dhe Vlerësimi
MASHT	Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
MKRS	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
MEF	Ministria e Ekonomisë dhe Financave
MPJ	Ministria e Punëve të Jashtme
MPB	Ministria e Punëve të Brendshme
MAPL	Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
MPMS	Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
MFS	Ministria e Forcës së Sigurisë
MSH	Ministria e Shëndetësisë
MD	Ministria e Drejtësisë
MV	Mjetet për Verifikim
NDHD	Nuk ka të dhëna në dispozicion
ZK	Zyra e Kryeministrit
BI	Burimet e Informatës

PËRMBLEDHJA

I. PARATHËNJA

Plani i Veprimit për Implementimin e Rezolutës 1325 "Gratë, Paqja dhe Siguria" 2013-2015 (PV për 1325) është miratuar zyrtarisht në janar të vitit 2014, por qysh nga viti 2013 janë implementuar aktivitete në kuadër të këtij Plani të Veprimit. Akterët kryesorë të përfshirë në implementimin e tij, si dhe në monitorimin dhe vlerësimin (M&V) e progresit, janë anëtarët e Sekretariatit Ndërinstitucional dhe Grupi i Teknik korrespondues i tij.¹ Përveç anëtarëve të Sekretariatit Ndërinstitucional janë edhe disa institucione tjera nga sektori publik, shoqëria civile dhe komuniteti ndërkombëtar që japin kontributin e tyre, qoftë si institucione bartëse apo si partnerë strategjik të institucioneve bartëse, në implementimin e aktiviteteve të detajuara në PV për 1325 dhe arrijten përkatëse të Objektivave dhe Rezultateve. Të gjitha palët e interesit të përfshira kanë kontribuar në mënyra të ndryshme duke vënë në dispozicion resurse financiare, teknike dhe humane sipas mundësive dhe përgjegjësi të tyre.

Ky Raport i Parë Monitorues është përpiluar nga Grupi Teknik nën koordinimin e Divizionit për Raportim dhe Monitorim të Agjencisë për Barazi Gjinore (ABGJ) dhe me përkrahje financiare dhe teknike nga UN Women. Prezantimi i këtij raporti bëhet me qëllimin kryesor informimin lidhur me progresin e arritur në periudhën prej janarit 2013 deri në nëntor 2014 në implementimin e PV për 1325. Në mënyrë specifike, qëllimi është përkrahja për përgjegjësinë e Qeverisë së Kosovës dhe për vendim-marrjen lidhur me implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e PV për 1325 në të ardhmen.

II. METODOLOGJIA

Informatat e prezantuara në Raportin e Parë Monitorues janë mbledhur në kuadër të Planit për M&V që është zhvilluar për këtë qëllim nga ABGJ-ja dhe me përkrahje financiare dhe teknike nga UN Women. Takimet janë mbajtur më 5-9 dhjetor 2014 me

¹ Shtojca 1: Vendimi i Qeverisë për të themeluar Sekretariatit Ndërinstitucional, i cili përfshinë themelimin e Grupit Teknik dhe TeR për të dyja organet. Anëtarët janë: a) Zyra e Kryeministrit (ZK)/Agjencia për Barazi Gjinore (ABGJ); b) Ministria e Drejtësisë (MD); c) Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ); d) Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS); e) Ministria e Punëve të Brendshme (MPB); f) Ministria e Forcës së Sigurisë (MFS); g) Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL); h) Ministria e Shëndetësisë (MSH); i) Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT); j) Ministria e Ekonomisë dhe Financave (MEF); k) Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS); l) Instituti Kosovar për Administratë Publike (IKAP); m) Policia e Kosovës (PK); n) Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK); o) Prokurori i shtetit; p) përfaqësuesi i OJQ-ve që punojnë në fushën e barazisë gjinore.

përfaqësuesit e 10 prej Agjencive Kryesuese më relevante siç janë identifikuar në PV për 1325. Gjatë takimeve është diskutuar progresi lidhur me secilin objektiv, rezultat dhe aktivitet siç është detajuar në PV për 1325. Progresi është regjistruar duke aplikuar veglat për mbledhje të dhënash nga Shtojca 1 e planit për M&V dhe secilit i është dhënë mundësia për të plotësuar informatat e dhëna në fillim të takimeve. Përveç kësaj, shumica e Agjencive Kryesuese të cilat nuk ka qenë e mundur të takohen fizikisht, janë ftuar përmes postës elektronike që të paraqesin të dhënat e tyre me shkrim.² Divizioni i ABGJ-së për Raportim dhe Monitorim ka punuar së bashku me konsulentin e angazhuar nga UN Women për të sistematizuar të dhënat hyrëse nga Agjencitë Kryesuese dhe për të përpiluar draft analizën që është ndarë me Grupin Teknik. Grupi Teknik është ftuar që të ofrojë informatat dhe komentet përfundimtare, të cilat janë përfshirë si relevante në draftin përfundimtar të këtij raporti.

III. LIMITIMET DHE SQARIMET

Është thelbësore të cekën kufizimet lidhur me këtë Raport të Parë Monitorues për të pasur parasysh gjatë leximit të këtij raporti dhe gjatë përdorimit të informatave. Disa kufizime lidhen me vet procesin e M&V dhe disa të tjera lidhen me të dhënat e mbledhura.

Një prej kufizimeve kryesore ka të bëjë me kohën e shkurtër për përpilimin e raportit. Për shkak të kufizimit kohor p.sh. nuk ka qenë e mundur të ndërveprohet mjaftueshëm me Agjencitë Kryesuese për të siguruar **nivel të kënaqshëm të detajeve dhe saktësisë për indikatorët** për matjen e aktiviteteve, objektivave dhe rezultateve. Në të njëjtin aspekt, kufizimet kohore e kanë vështirësuar mundësinë për të insistuar në llogari të plotë të **Mjeteve të Verifikimit (MV)**. Kjo do të thotë që disa institucione bartëse tashmë i kishin në dispozicion MV-të e sugjeruara në PV-në për 1325 për secilën nga aktivitetet, por të tjerat vetëm kanë ofruar raporte të shkruara pa MV-të përkatëse. Sidoqoftë, është vendosur që të përdoren këto raporte si MV të përkohshme, por duke cekur qartë rastet kur ka ndodhur kjo³.

Të lidhura me çështjen e fundit janë kufizimet që kanë të bëjnë me praktikën e M&V-së institucionale ndër Agjencitë Kryesuese të përfshira në implementimin e PV-së për 1325. Gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave, është vërejtur një vakuum në mbledhjen sistematike dhe mbushjen e MV-ve për të mbështetur raportimin lidhur me aktivitetet e ndryshme të implementuara. Një tjetër kufizim ishte vërejtur kur është fjala për monitorimin e shpenzimeve të lidhura me secilin aktivitet, që ishte edhe arsyeja pse nuk ishte e mundur të nxjerrët një përfundim se a janë respektuar apo jo zotimet buxhetore. Një vakuum gjithashtu është vërejtur në kanalet e brendshme të komunikimit pasi që përgjigjet nga disa institucione bartëse ishin të fragmentuara dhe të pjesshme kur kishte më shumë se një njësi të përfshirë brenda të njëjtit institucion. Ky vakuum në komunikimin e brendshëm e ka bërë të nevojshme kontaktin me disa persona nga i njëjti institucion bartës në vend se të komunikohet me një zëdhënës për të gjithë institucionin, duke rrezikuar në këtë mënyrë **që të dhënat e mbledhura të mos jenë të kompletuara**. Për të përfunduar, edhe një vakuum tjetër që ka kufizuar paraqitjen e **të dhënave plotësisht objektive dhe të krahasueshme**, është praktika brenda disa Agjencive Kryesuese për raportim pa përdorur mjetet për mbledhjen e të dhënave të zhvilluara për këtë qëllim. Agjencitë Kryesuese janë ftuar në disa raste që të komentojnë dhe të familjarizohen me mjetet për mbledhjen e të dhënave, por shumë nga to ngurren të përdorin ato.

Përfundimisht, një kufizim i bërë me ndërgjegje e lidhur me kohën në dispozicion për prodhimin e këtij raporti ishte **përzgjedhja e burimeve të informatave**. Pas analizës fillestare, është vendosur që të ketë takime personale me Agjencitë Kryesuese me numrin më të madh të aktiviteteve në përgjegjësinë e tyre apo ato që përfaqësonin sektorë specifik, siç janë për shembull përfaqësuesit nga Shoqëria Civile. Të tjerët janë ftuar të ofrojnë të dhënat e tyre me shkrim. Megjithatë burimet e informatave janë përzgjedhur bazuar kryesisht në listën e Agjencive Kryesuese siç janë definuar në PV-në për 1325, mund të ekzistojë rreziku që institucionet tjera apo organizatat, posaçërisht nga shoqëria civile, që kanë implementuar veprime përbrenda fushave të aktiviteteve të përfshira në PV-në për 1325 nuk janë mbajtur përgjegjës.

Sa i përket qartësimeve, është e rëndësishme të theksohet se duke qenë se ky është Raporti i Parë Monitorues siç është konkluduar në qëllimin e raportit, nuk ka informata të përfshira në lidhje me **cilësinë** e aktiviteteve të implementuara. Nuk ka qenë as qëllimi që të vlerësohet **rëndësia, efektiviteti, efikasiteti, ndikimi** apo **qëndrueshmëria** e aktiviteteve të implementuara. Sidoqoftë, rekomandohet që këto elemente të analizohen në një raport të M&V-së kah fundi i implementimit të PV-së për 1325 në vitin 2015.

IV. GJETJET

Në këtë pjesë paraqitet një përshkrim i shkurtër i gjetjeve lidhur me statusin e implementimit të aktiviteteve dhe progresin drejt arritjes së caqeve të caktuara në nivelin e Objektivave, Rezultateve dhe Aktiviteteve. Ju lutem keni parasysh që informatat e paraqitura në këtë pjesë janë të lidhura ekskluzivisht vetëm me indikatorët e definuar për matjen e progresit dhe detajet më të

² Shtojca 2: Lista e institucioneve / Organizatave që ofrojnë informata së bashku me emrin e personit kontaktues.

³ Shtojca 3: Lista e Mjeteve të Verifikimit (MeV)

hollësishme mund të gjenden në Shtojca.

Për fillim, Tabela 1 më poshtë paraqet një pasqyrë të shkurtë të **statusit të përgjithshëm të implementimit të 33 aktiviteteve të përfshira në PV-në për 1325.**

Tabela 1: Statusi i implementimit të aktiviteteve ⁴									
Objektivi	Numri i Aktivite teve	Nuk ka të dhëna ⁵		Treguesit e arritur ⁶		Aktivitetet që janë në progres ⁷		Aktivitetet që ende nuk kanë filluar	
		#	%	#	%	#	%	#	%
1. Pjesëmarrje e rritur e grave në vendim-marrje dhe në proceset e ndërtimit dhe ruajtjes së paqes	9	1	11%	3	33%	3	33%	2	22%
2. Është rritur ndërgjegjësimi i grave në atë se si të marrin pjesë në strukturat e sigurisë.	11	0	0%	3	27,3%	4	36,3 %	4	36,3 %
3. Viktimat e dhunës seksuale, torturës dhe formave të tjera të dhunës së lidhur me konflikt/luftë kanë qasje në mekanizma funksional për mbrojtjen, qasjen në drejtësi, rehabilitimin dhe re-integrimin e tyre	13	1	7,7%	5	38,4%	6	46,2 %	1	7,7%
Gjithsej	33	2	6,1 %	11	33,3%	13	39,4 %	7	21,2 %

Nga 9 aktivitete që kanë kontribuar në pjesëmarrjen e rritur të grave në vendim-marrje dhe proceset paqeruajtëse / paqe-ndërtuese (Objektivi Nr. 1), caqet e përcaktuara për periudhën e raportimit janë arritur për 33% të aktiviteteve. Edhe 33% e aktiviteteve tjera ishin në zhvillim e sipër, ndërsa 2 (22%) aktivitete nuk kishin filluar ende. Për një aktivitet nuk ka qenë e mundur të vlerësohet statusin e implementimit pasi që nuk ka pasur të dhëna në dispozicion, nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme në dispozicion apo të dhënat e ofruara nuk kanë qenë të verifikueshme.

Lidhur me integrimin e perspektivës gjinore dhe rritjes së pjesëmarrjes së grave në strukturat Kosovare të sigurisë (Objektivi Nr. 2), ishin 63,6% të aktiviteteve nga gjithsej 11 sosh për të cilat janë arritur caqet e caktuara apo ishin në zhvillim e sipër për t'u arritur. 36,3% e aktiviteteve nuk ishin filluar ende.

Caqet ishin arritur për 38,4% të aktiviteteve të implementuara nga gjithsej 13 aktivitete që kanë kontribuar për një qasje më të mirë në drejtësi, rehabilitim dhe riintegrim të mbijetuarve të dhunës seksuale, torturës dhe formave tjera të dhunës të lidhura me luftën/konfliktin (Objektivi Nr. 3). Gjashtë (46,2%) aktivitete ishin në zhvillim e sipër duke u implementuar dhe një aktivitet nuk kishte filluar ende. Në fund, nuk ka qenë e mundur të vlerësohet statusi i implementimit të një aktiviteti (7,7%) nga aktivitetet nën Objektivin Nr. 3.

Së dyti, të gjeturat kyçe lidhur me **progresin drejt arritjes së caqeve në nivel të aktivitetit** (shih Tabelën 2 në Shtojcën

3) kanë të bëjnë me: Sa i përket progresit drejt arritjes së caqeve të caktuara për aktivitetet që kontribuojnë në *përmirësimin e kapaciteteve për implementimin e RKSKB 1325 dhe avancimin gjinor në zhvillimin dhe implementimin e politikave*, nuk ka të dhëna në dispozicion për trajnimin e grave dhe vajzave në partitë politike dhe forumet e të rinjve. Sidoqoftë, anë pozitive është

⁴ Të dhënat në Tabelën 1 janë përmbledhje e informative të sistematizuara dhe të paraqitura në Tabelën 2 (shih aneksin 3)

⁵ Kolona “Nuk ka të dhëna” u referohet situatave ku a) nuk ka pasur mundësi të mbledhen informata nga burimet e përcaktuara; b) informata janë dhënë, por nuk ka qenë e mundur të verifikohen me MV; ose 3) informtat nuk kanë të mjaftueshme, duke e bërë të vështirë të vlerësohet niveli i progresit.

⁶ Kolona “Treguesit e arritur” u referohet treguesve të përcaktuar për periudhën e raportimit, jo tregueseve final të përcaktuar në PV për 1325.

⁷ Nuk është bërë dallim mes rasteve ku ka për shembull progres shumë të vogël dhe ku ka progres të madh. Kriteri ka qenë të klasifikohet aktiviteti si *në progres* nëse janë marrë të paktën disa hapa drejt arritjes së tregueseve të përcaktuar.

finalizimi i hulumtimit *"Pjesëmarrja, roli dhe pozita e grave në institucionet qendrore dhe lokale dhe parti politike"* që përfshinë rekomandimin se si të rritet pjesëmarrja e grave në pozitën vendim-marrëse në institucionet publike qendrore, institucionet lokale dhe partitë politike.

Të gjitha aktivitetet, përveç dy prej tyre, që kontribuojnë në themelimin e politikave dhe procedurave afirmative për rritjen e pjesëmarrjes së grave në shërbimet e jashtme dhe misionet paqe-ndërtuese / paqeruajtëse, ose janë përfunduar ose janë ende në zhvillim e sipër. Dy aktivitetet që nuk kanë filluar ende të implementohen në njërin anë kanë për qëllim promovimin dhe avancimin e grave në pozitën udhëheqëse në shërbimet e jashtme dhe në anën tjetër, sensibilizimin e tyre për RKS KB 1325 dhe 1820. Vlen gjithashtu të theksohet se me gjithë progresin e raportuar drejt arritjes së caqeve të caktuara për zhvillim të kapaciteteve në fushën e buxhetimit në baza gjinore (BBGJ), ky progres duket të jetë i kufizuar gjeografikisht në nivelin lokal. Për të qenë korrekt, duhet cekur që zhvillimi i kapaciteteve në BBGJ është raportuar të jetë implementuar nga disa akterë jashtë kuadrit të PV-së për 1325.

Të gjitha aktivitetet që kontribuojnë në tërheqjen e kandidateve femra dhe që nxjerrin në pah kontributin e grave në strukturat e sigurisë ose janë përfunduar ose janë ende në zhvillim e sipër.

I vetmi aktivitet i përfunduar për zvogëlimin e vështirësive institucionale për gratë në strukturat e sigurisë është krijimi i Shoqatës së Grave në Policinë e Kosovës (SHGPK). Formalizimi i shoqatës së grave brenda Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) është shtyrë për shkak të ristrukturimit institucional të FSK-së që është në zhvillim e sipër. Themelimi i qendrave për kujdesin për fëmijë të zyrtarëve policorë dhe ushtarëve afër vendit të punës apo në një pjesë të vendit të punës është shtyrë për të dyja institucionet ose për shkak të ristrukturimit të brendshëm apo për shkak të vendimit për të bërë vlerësim paraprak të nevojave.

Nga gjashtë aktivitetet që kontribuojnë në ndërtim të kapaciteteve për promovim të grave në udhëheqësi, si dhe ruajtje të pjesëmarrjes së grave në strukturat e sigurisë; tri ishin në zhvillim e sipër apo të përfunduara, ndërsa tri nuk ishin filluar ende. Dy nga aktivitetet që nuk ishin filluar ende lidhen me promovimin e grave në misionet paqe-ndërtuese / paqeruajtëse dhe këto aktivitetet janë shtyrë qëllimisht për shkak të statusit aktual ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Aktiviteti i tretë që ende nuk ishte filluar lidhet me ofrimin e bursave për gratë në strukturat e sigurisë për ndjekjen e studimeve post-diplomike. Të dyja institucionet, Policia e Kosovës (PK) dhe FSK-ja, ndjekin një strategji alternative duke bërë marrëveshje me universitetet e ndryshme për të pasur zbritje të tarifave të pranimit për të gjithë personelin e tyre.

Ka një progres domethënës në procesin e zhvillimit të kornizës ligjore për trajtimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e të mbijetuarve civil të luftës/konfliktit, viktimave të dhunës seksuale, torturës dhe formave tjera të dhunës. Zhvillimet kryesore janë në amandamentimin e Ligjit Nr. 04/-054⁸ me miratimin e Ligjit Nr. 04/L-172⁹ dhe themelimin me Dekretin Presidencial të *Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë*. Ky Këshill mbledhë në vete përfaqësues nga ministratë kyçe që mund të përkrahin të mbijetuarit e dhunës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe palë ndërkombëtare të interesit drejt një reagimi të përmirësuar e të koordinuar më mirë. Një prej sfidave kryesore të tanishme është zhvillimi i tri akteve administrative të parapara me Ligjin Nr. 04/L-172 që janë thelbësore për të çuar më tej trajtimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit.

Një progres modest është regjistruar për aktivitetet e përfshira në PV-në për 1325 që kanë për synim kontributin për procesin sfidues të identifikimit dhe dokumentimin e rasteve të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit. Zhvillimi kryesor është finalizimi i hulumtimit *"Shërimi i shpirtit: reparacionet për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë"*.

Ndërtimi i kapaciteteve të personelit për zbatim të ligjit, si dhe ofruesit e shërbimeve psiko-sociale është implementuar me synim të avancimit të qasjes në drejtësi, shërbimet shëndetësore dhe psiko-sociale për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit. Megjithatë mbesin edhe dy sfida tjera: nevoja për të garantuar që kapacitetet nuk humbin për shkak të ndryshimeve të mëdha në pozita të personelit gjë që e ka ngritur PK-ja si çështje dhe kërkesa për vlerësimin e nevojave për ndërtim kapacitetesh pasi të jenë zhvilluar tri aktet administrative të parapara me Ligjin Nr. 04/L-172. Progres i vogël është regjistruar në ofrimin aktual të indihmës psiko-sociale dhe mjekësore për të mbijetuarit, posaçërisht nga shoqëria civile.

Progres i vogël gjithashtu është vërejtur në aktivitetet që kontribuojnë në fillimin e programeve për fuqizim ekonomik që targetojnë të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës / konfliktit.

⁸ Ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre

⁹ Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre

Një progres domethënës është bërë në ngritjen e sensibilizimit lidhur me RKS KB-në dhe nevojën për të mbështetur të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit, posaçërisht përmes organizimit të fushatave të ndryshme sensibilizuese me përfshirjen e shumë sektorëve, duke filluar nga zyra e zëvendës Kryeministrit deri tek Shoqëria Civile. Siç e ka thënë një respondentë nga shoqëria civile, "heshtja është thyer".

E treta dhe e fundit, të gjeturat lidhur me **progresin drejt arritjes së caqeve të caktuara si nivel i Objektive dhe Rezultateve** (shih Tabelën 3 në Shtojcën 4), janë si në vijim: pengesat kryesore për matjen e progresit drejt arritjes së caqeve të caktuara si nivel i Objektive dhe Rezultateve ka qenë për shkak të dykuptimisë në interpretimin e disa indikatorëve për matjen e progresit, dhe për shkak të mos definimit të Institucionit bartës, burimit të Informatave apo Mjeteve të Verifikimit për gjashtë nga 17 indikatorë. Megjithatë, progresi është regjistruar dhe verifikuar për pesë nga 17 indikatorë. Veçanërisht, është vërejtur progres në pjesëmarrjen e grave në pozitat udhëheqëse dhe menaxheriale në administratë publike në nivelin qendror dhe atë lokal dhe në përqindjen e grave në stafin diplomatik dhe konsular (Objektivi 1). Sidoqoftë, është e rëndësishme të ceket që shifrat e dhëna në Tabelën 3 në Shtojcën 4 duhen lexuar me kujdes pasi që definicioni i indikatorit të përdorur për caktimin e nivelit bazë dhe definicioni i indikatorit të përdorur në dokumentin e hulumtimit "*Pjesëmarrja, roli dhe pozita e grave në institucionet qendrore dhe lokale dhe partitë politike në Kosovë*" – i cili gjithashtu është përdorur për matjen e progresit në arritjen e caqeve të Objektivit 1 – mund të jenë të ndryshme. Është regjistruar rritje në përqindjet e grave që aplikojnë për punë në strukturat e sigurisë, në pozita udhëheqëse dhe vendimmarrëse në PK dhe FSK-së, në sajë të krijimit të treguesëve bazës nga ana e FSK-së. Sa i përket progresit të regjistruar në arritjen e caqeve të caktuara për Rezultati 3.1 – korniza ligjore lidhur me trajtimin, rehabilitimin dhe riintegrimin e të mbijetuarve të dhunës seksuale, torturës dhe formave tjera të dhunës gjatë luftës / konfliktit është dorëzuar për miratim tek Kuvendi i Kosovës – siç është cekur më lartë Ligji Nr. 04/-054 është amendamentuar me miratim të Ligjit Nr. 04/L-172 dhe tri aktet administrative të parapara me këtë ligj janë duke u draftuar. Nuk është regjistruar progres për pesë indikator kryesisht për shkak se: a) aktivitetet që kontribuojnë në arritjen e caqeve nuk kishin filluar ende apo ishin vetëm progres i pjesërishtëm; b) aktivitetet ndoshta nuk kontribuojnë në arritjen e caqeve të përcaktuara për Objektivat apo Rezultatet; dhe/apo c) definicioni i indikatorit për matjen e progresit drejt arritjes së caqeve është dykuptimësh.

KONKLUDIMET

Konkludimi i parë ka të bëjë me **statusin e përgjithshëm të implementimit të aktiviteteve**. Sa i përket të gjeturave të paraqitura më lartë, niveli i përgjithshëm i implementimit i matur përmes implementimit të plotë apo të pjesërishtëm të aktiviteteve të targetuara për periudhën e raportimit është 72,7%. Progresi në nivelin e implementimit të aktiviteteve është regjistruar mbi 60% për të trija Objektivat, duke u sillur prej 84.6% (Objektivi 3) në 63,6% (Objektivi 2). Përqindja e aktiviteteve që nuk kanë filluar ende është 21.2% dhe janë edhe dy aktivitete për të cilat nuk ka qenë e mundur të vlerësohet statusi i implementimit. Vakumi më i madh në implementim është tek Objektivi 2 me 36% të aktiviteteve të pafilluara ende për arsyt e cekura në pjesën paraprake.

Konkludimi i dytë ka të bëjë me **progresin drejt arritjes së caqeve në nivelin e aktivitetit** nga pikëpamja e dimensioneve teknike, institucionale, lidhore dhe politike e aktiviteteve, si dhe ofrimin e shërbimeve të drejtpërdrejta. Veçanërisht progres i dukshëm është arritur në të gjitha aktivitetet që kanë për synim mbajtjen e çështjeve në interes të RKS KB 1325 në agjendë të lartë politike në nivele dhe sektorë të shumtë. Kjo është arritur duke punuar në mënyrë aktive dhe sistematike me mediat dhe duke implementuar aktivitete e fushata të ndryshme sensibilizuese.

Progres i kënaqshëm është gjithashtu i dukshëm në aspektin e kornizës institucionale dhe ligjore për të përparuar në fushat që janë në interes të RKS KB 1325. Janë themeluar grupe punuese, është bërë fuqizimi i organizatës së grave në strukturat e sigurisë dhe janë bërë avancime të rëndësishme në kornizën ligjore. Vakuumi më i madh i identifikuar në fushën e kornizës institucionale dhe ligjore ishte vonesa në zhvillimin e databazës qendrore me të dhëna të ndara sipas gjinisë për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit që përmbajnë elemente të dhunës seksuale, torturës dhe për të mbijetuarit e krimeve të tilla, përbrenda IHKLK-së.

Shumë aktivitete kanë pasur për synim krijimin e kapaciteteve teknike tek palët relevante të interesit, kryesisht përmes trajnimeve, punëtorive, ofrimit të bursave, këshillimit individual si dhe përmes ofrimit të diturisë duke kryer dhe shpërndarë hulumtime. Është bërë progres gjatë periudhës së raportimit, por progresi ka qenë në nivel më të ulët se në fushat e sipër përmendura kryesisht për shkak se numri i eventeve për ngritje kapacitetesh ishte më i vogël se ai i planifikuar dhe nuk ka qenë e mundur të arrihet numri i synuar i pjesëmarrësve për shumë prej tyre. Progresi më i ulët ka qenë gjithashtu si rezultat e mosdhënies së bursave për asnjë nga grupet e targetuara dhe që të gjitha aktivitetet që kishin synim rritjen e pjesëmarrjes së grave në misionet paqe-ndërtuese / paqeruajtëse ishin shtyrë deri në ndryshimin e statusit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës.

Progresi më i ulët është regjistruar në Objektivin 3 në ofrimin e shërbimeve të drejtpërdrejta për të mbijetuarit e dhunës seksuale

gjatë luftës / konfliktit. Shumë nga këto shërbime janë të drejtpërdrejta për këtë target grup sot ofrohen nga shoqëria civile dhe vakuumi në ofrimin e shërbimeve nuk lidhet me punën e tyre, por me përkrahjen e pamjaftueshme që u jepet atyre e që është e nevojshme për të u mundësuar atyre kryerjen e punës së tyre. Të gjitha palët e intervistuar i kanë dhënë rëndësi të veçantë tri udhëzimeve administrative të parapara me Ligjin Nr. 04/L-172 pasi që pritej se ato do të përshpejtonin progresin në ofrimin e ndihmës psiko-sociale, mjekësore dhe ligjore si dhe fuqizimin ekonomik të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës /konfliktit. Gjithashtu duhet cekur që statusi i implementimit të aktiviteteve të Objektivit 1 dhe 2 mund të jetë më përpara për shkak të faktit që disa nga proceset nga këto Objektiva ishin tashmë duke u zhvilluar kur është aprovuar PV-ja për 1325, ndërkaq niveli i progresit të proceseve nga Objektiv 3 ishte vetëm duke filluar.

Në fund, siç është cekur në disa raste më lartë, gjatë procesit të monitorimit ka qenë e mundshme të identifikohen disa pengesa në lidhje me Kornizën e PV-së për 1325 dhe në implementimin e planit të M&V-së. Kështu, sa i përket kornizës, një prej arsyeve për vonesën në regjistrimin e progresit drejt arritjes së caqeve në nivelin e Objektivave dhe Rezultateve dukej të ishte fakti se disa aktivitete mund të ishin përshtatur më mirë në një rezultat tjetër. Një tjetër pengesë e vërejtur ishte dykuptimësia në interpretimin e disa indikatorëve nga Agjencitë Kryesuese të përcaktuara për atë aktivitet. Kishte edhe tjera vështirësi lidhur me mënyrën se si Agjencitë Kryesuese i ishin qasur implementimit të një aktiviteti apo si mund të ketë ndryshuar konteksti nga momenti i formulimit të PV-së për 1325. Pengesa përfundimtare në arritjen e caqeve të përcaktuara në nivelin e Objektivit dhe Rezultatit ishte mungesa e përcaktimit të institucionit bartës të Agjencive Kryesuese, MV-ve dhe BI-ve për disa prej tyre.

Për përfundim, sa i përket pengesave të identifikuara në implementimin e sistemin të M&V-së, këto kishin të bënin me moskuptimin e mjaftueshëm se si punon sistemi M&V dhe përgjegjësitë e sakta të secilit institucion bartës për përcaktuar në PV-në për 1325. Në të njëjtin kuptim, ka pasur një vakuum të dukshëm në praktikën e mbajtjes së të dhënave të sistematizuara për aktivitetet e implementuara dhe MV-të përkatëse për të lehtësuar raportimin e duhur. Në veçanti ka pasur vakuum në mbajtjen e të dhënave për buxhetin e përdorur për implementimin e aktiviteteve, diçka që ishte shumë për keqardhje pasi që PV-ja 1325 është plan me alokime të konsiderueshme të buxhetit nga Qeveria krahasuar me Planet tjera të Veprimi. Gjithashtu ekziston një vakuum sistematik në vlerësimin e disa eventeve për ngritje kapacitetesh dhe vlerësimin e ofrimit të shërbimeve të ndryshme përmes aplikimit të për shembull, anketave vet-vlerësuese, diçka që ka penguar vlerësimin më të plotë të implementimit të disa aktiviteteve.

REKOMANDIMET

Rekomandimet që bazohen në të gjeturat dhe konkludimet e lartpërmendura, si dhe në kufizimet e identifikuara që janë cekur në fillim të këtij raporti mund të ndahen në tri grupe:

Rekomandimet që kanë të bëjnë me nivelin e progresit në implementimin dhe arritjen e treguesve

- Përpjekjet duhet fokusuar në Aktivitetet individuale nga Tabela 2 (shih Shtojcën 3) të regjistruara si në zhvillim e sipër apo Ende të pafilluara për t'u siguruar që ato do të përfundohen deri në fund të implementimit të PV-së për 1325 në vitin 2015.
- Vëmendje e veçantë duhet kushtuar aktiviteteve që përfshijnë dhënien e bursave për avancimin e grave në Shërbime të Jashtme dhe në Strukturat e Sigurisë, si dhe në aktivitetet që synojnë rritjen e pjesëmarrjes së grave në misionet paqe-ndërtuese /paqeruajtëse pasi që të gjitha këto paraqesin vakuum të konsiderueshëm në implementim e tyre. Në të njëjtin kuptim, rëndësia e këtyre aktiviteteve gjithashtu duhet vlerësuar, pasi që për shembull marrëveshjet me universitete të ndryshme me qëllim të arritjes së tarifave më të ulëta të regjistrimit për personelin janë përdorur më shumë dhe janë konsideruar më të qëndrueshme se ofrimi i bursave. Në të njëjtin kuptim, me siguri nuk do të jetë e mundur të arrihen objektivat e vendosur në lidhje me pjesëmarrjen e grave në misionet e ndërtimit/mbajtjes së paqes gjatë afatit të PV për 1325.
- Duke marrë në konsideratë rëndësinë kyçe të tri Akteve Administrative të parapara me Ligjin Nr. 04/L-172 për avancimin e disa prej aktiviteteve në Objektivin 3, duhet siguruar koordinim të ngushtë me Grupin Teknik dhe Këshillin Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë luftës në Kosovë pasi që Këshilli i është dhënë detyra e monitorimit të zhvillimit të tri akteve administrative të parapara me ligjin e sipërpërmendur dhe kanë mundësinë e ofrimit të leverazhit politik shtesë..
- Paralelisht me aktivitetet kyçe të përmendura më lartë, me gjithë progresin e kënaqshëm në lidhje me aktivitetet që synojnë mbajtjen e çështjeve në interes të RKSKB 1325 lartë në agjendën politike, këto duhet

mbajtur në nivelin përkatës për të mos rrezikuar humbjen e momentumit për implementimin e PV-së për 1325.

Rekomandimet që kanë të bëjnë me Kornizën e PV-së për 1325

- Agjencitë Kryesuese, MV-të dhe Burimet e Informatave duhen definuar për Objektivin 3 dhe Rezultatet 3.3, 3.4 dhe 3.5 me qëllim të tejkalimit të pengesës kryesore për vlerësimin e progresit drejt arritjes së caqeve të përcaktuara për këtë Objektiv dhe këto Rezultate.
- Grupi Teknik duhet të analizojë se aktiviteti 1.2.1 *Ngritja e Kapaciteteve të institucioneve relevante në fushën e buxhetimit gjinor a kontribuon më shumë apo jo në Rezultatin 1.1 Institucionet nacionale dhe lokale i kanë përmirësuar kapacitetet për implementimin e RKSKB 1325, avancimi gjinor në procesin e zhvillimit dhe implementimit të politikave, në vend të Rezultatit 1.2: Politikat dhe procedurat afirmative për rritjen e pjesëmarrjes së grave në shërbimet e jashtme dhe misionet paqe-ndërtuese /paqeruajtëse.*
- Duhet diskutuar dhe dakorduar për një definicion më të qartë për indikatorët tek Aktiviteti 3.5.3, Objektivi 1 (a), Rezultati 1.1 dhe Rezultati 2.3 (a), në mënyrë që të shmangen interpretimet e ndryshme varësisht nga momenti kohor kur bëhet vlerësimi apo varësisht nga personat që e bëjnë vlerësimin.
- Caqet e përcaktuara për Aktivitetin 1.2.3 duhen shtjelluar për të vlerësuar rëndësinë e mbajtjes së cakut për organizimin e 5 ngjarjeve në vit për të njohur institucionet me obligimet që dalin nga PV-ja për 1325.
- Treguesi bazë dhe metoda për matjen e treguesit për Rezultatin 2.1 duhet të rishikohet duke pasur parasysh të dhënat e reja të ofruara nga PK-ja .
- Treguesit bazë duhet të vendosen për indikatorët aty ku mungojnë (Objektivi 2.3 (a), Rezultati 3 dhe Rezultati 3.5).

Rekomandimet që kanë të bëjnë me procesin e M&V-së

- Grupi Teknik duhet të shqyrtojë sistemin e M&V-së si dhe kornizën e PV-së për 1325 për t'u dakorduar për përgjegjësitë e sakta të Agjencive Kryesuese të përcaktuara, posaçërisht kur është fjala për regjistrimin e buxhetit të alokuar dhe të shpenzuar gjatë implementimit të aktiviteteve, shkëmbimin e praktikave të mira në aplikimin sistematik të anketimeve vet-vlerësuese, si dhe mbajtjen e të dhënave nga MV-të.
- Me qëllim të sigurimit të procesit të M&V-së sa më efikas në kohë, Agjencitë Kryesuese duhet të inkurajohen të përdorin veglat për mbledhje të dhënash të zhvilluara për këtë qëllim në masën më të madhe të mundshme.
- Duke pasur parasysh kufizimet e këtij vlerësimi në aspektin e cilësisë, rëndësisë, efektivitetit, efikasitetit, ndikimit dhe qëndrueshmërisë së aktiviteteve të zbatuara, është thelbësore të garantohet një vlerësim përfundimtar në fund të PV për 1325 në mënyrë që të nxirren përfundime definitive për zbatimin e tij.

SHTOJCAT

1. Vendimi qeveritar për themelimin e Sekretariatit Ndërinstitucional, i cili përfshin themelimin e Grupit Teknik dhe Kushtet e Referencës për të dyja organet.
2. Lista e Institucioneve / Organizatave që ofrojnë informatat së bashku me emrin e personit kontaktues
3. Tabela 2 "Progresi drejt arritjes së Cاقةve në nivel të Aktivitetit"
4. Tabela 3 "Progresi drejt arritjes së Cاقةve të përcaktuara në nivel të Objektivave dhe Rezultateve"
5. Lista e Mjeteve të Verifikimit

Annex 2: List of institutions and organizations providing information

Lista e institucioneve dhe organizatave që ofrojnë informata			
Institucioni/ organizata	Emri	Pozita	Email
Agjencia për Barazi Gjinore	Edi Gusia	Shefe e Divizionit për Raportim dhe Monitorim	Edi.Gusia@rks-gov.net
Ministria e Punëve të Jashtme	Bilall Bilalli		
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale	Shqipe A. Krasniqi Ferinaze Isufi		shqipe.a.krasniqi@rks-gov.net Ferinaze.Isufi@rks-gov.net
Ministria e Drejtësisë	Florentina Beqiraj	Koordinatorë e Njësive për të Drejtat e Njeriut	Florentina.Beqiraj@rks-gov.net
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë	Fatime Jasiqi		Fatime.Jasiqi@rks-gov.net
Ministria e Integritetit Evropian	Zoga Ceta		
Policia e Kosovës	Toger Hysni Shala Tahire Haxholli	Shef i Zyrës për të Drejtat e Njeriut Shefe e njësive për dhunë në familje dhe drejtësisë për të miturit	Hysni.Shala@KosovoPolice.com tahire.haxholli@KosovoPolice.com
Ministria e Forcës së Sigurisë	Halime Morina Hadije Binaku	Shefe e Njësive për të Drejtat e Njeriut	halime.morina@rks-gov.net Hadije.Binaku@rks-gov.net
Instituti Gjyqësor i Kosovës	Leonora Selmani		
QKRMT-JA	Sebahate Pacolli		sebahate.pacolli@krct.org
Rrjeti i Grave të Kosovës (KWN)	Iqballe Rogova	Drejtor Ekzekutiv	igo.rogova@gmail.com
Medica Kosova	Vepore Sheh		medicam_kosova@yahoo.com
UN Women	Nita Gojani	Koordinator Projekti	nita.gojani@unwomen.org

Shtojca 3: Progresi drejt arritjes së caqeve në Nivel të Aktivitetit

Tabela 2: Progresi drejt arritjes së Treguesëve të caktuar për Aktivitete					
Aktiviteti	Tregues bazë (Të kopjohet nga PV për 1325)	Tregues i synuar (Të kopjohet nga PV për 1325)	Rezultatet e arritura gjatë Periudhës së Raportimit	Progresi (Nuk ka filluar ende / Në progres / Kompletuar)	Komentet
1.1.1 Realizimi i një hulumtimi mbi përfshirjen e grave (rolin dhe pozitën e tyre) në institucionet qendrore dhe lokale, në partitë politike si dhe mbi ndjeshmërinë gjinore të zhvillimit dhe zbatimit të politikave, dhe buxheteve.	Nuk ka informata	Dokumenti i hulumtimit rreth rolit të grave në qeverinë qendrore dhe lokale është i disponueshëm, është peer-reviewd, dhe ështëshpërndarë tek aktetë kyç qeveritarë dhe jo-qeveritarë.	Dokumenti i hulumtimit rreth rolit të grave në qeverinë qendrore dhe lokale është i disponueshëm, është peer-reviewd në tetor dhe është shpërndarë	I kompletuar	
1.1.2 Trajnimi i forumeve partiake të grave/vajzave dhe forumeve rinore për përfshirjen e perspektivës gjinore në programet e tyre politike.	Nuk ka informata	100 persona (5 trajnime me nga 20 persona) 80% të pjesëmarrësve raportojnë në ngritje të kapaciteteve	NA	Nuk ka të dhëna	
1.2.1: Ngritja e kapaciteteve e institucioneve relevante në fushën e buxhetimit gjinor	Nuk ka informata	180 persona të trajnuar (nga 5 institucione) 80% e pjesëmarrësve nga institucione të ndryshme qendrore dhe lokale	90 pjesëmarrës nga 3 komuna të ndryshme (Gjakova, Gjiçani dhe Dragashi) përfaqësues të qeverisjes lokale dhe shoqërisë civile	Në progres	Vlen të theksohet se ABGJ-ja, në bashkëpunim me USAID-in, GIZ-in dhe Sida-n, gjithashtu kanë organizuar konferencën me titullin “Buxhetimi sipas Gjinisë” – Praktikat dhe sfidat” në vitin 2012. UN Women ka njoftuar se UNDP-ja, GIZ-i dhe OSBE-ja gjithashtu kanë punuar në Buxhetimin Sipas Gjinive (BSGJ). Ata duhet kontaktuar kur perpunohet raporti monitorues i radhës.
1.2.2: Krijimi i një linku të veçantë në kuadër të web-faqes së ABGJ-së mbi UNSCR 1325 dhe Planin e Veprimit	Nuk ka nën-faqe të veçantë	Nën-faqja është e disponueshme Ka mundësi të matet numri i klikimeve	Platforma është dizajnuar, por kapaciteti i uebsajtit të ABGJ-së duhet rritur para se të fillojnë me linkun e ndarë. Informatat lidhur me RKSKB 1325 është duke u publikuar në ndërkohë në faqen kryesore të ABGJ-së	Në progres	
1.2.3: Organizimi i tryezave dhe punëtorive për t'i njohur institucionet me obligimet dhe të arriturat që rrjedhin nga PV në zbatim të Rezolutës UNSCR 1325.	Asnjë ngjarje Zero pjesëmarrës për ngjarje	Pesë në vit 30 pjesëmarrës për ngjarje	Dy ngjarje në vitin 2014 që fokusin në prezantimin e PV-së aprovuar për 1325; dhe roli i partive politike në fuqizimin e Grave në Kosovë. ND për numrin e pjesëmarrësve	Në progres	
1.2.4: Themelimi i Grupit Kordinues për monitorim të zbatimit të PV në zbatim të	Nuk ka grup koordinues	Grupi është themeluar Një raport në vit i	Sekretariati ndërinstitucional dhe Grupi Teknik përkatës.	I kompletuar	

Shtojca 3: Progresi drejt arritjes së caqeve në Nivel të Aktivitetit

Rezolutës 1325.	Zero raporte vjetore	dorzuar në qeveri	Raporti i parë i monitorimit në zhvillim e sipër.		
1.2.5: Organizimi i aktiviteteve promovuese për njohjen e Rezolutës 1325.	Nuk ka të dhëna	Një aktivitet në vit Tri raportime në media për cdo aktivitet	Produksioni i video klipit që është publikuar në mars/prill 2014. Ngjarja e Ditës Globale të Hapur më 26 nëntor 2014 me 80-90 pjesëmarrës që shërbejnë si kanal për shoqërinë civile për të ngritur brengat e tyre të udhëheqësia e KB-së, posaçërisht në lidhje me implementimin e RKSKB 1325. Ngjarja ka shërbyer si vend për të mbledhur brengat dhe rekomandimet rreth implementimit të RKSKB 1325, të cilat do procedohen për përfshirje në Shqyrtim të Nivelit të Lartë në vitin 2015 lidhur me progresin në implementim të RKSKB 1325 dhe si pjesë e Studimit Global për implementimin e RKSKB 1325.	I kompletuar	
1.2.6: Ofrimi i bursave, sipas kriterëve transparente, për studime post-diplomike për avancimin e grave në pozita drejtuese/diplomaci.	0	20 bursa të shpërndara	NA	Nuk ka filluar	MPJ: Nuk ka buxhet të veçantë për studime pas diplomike, por inkurajohet pjesëmarrja në trajnime të ndryshme vendore e ndërkombëtare për të gjithë personelin.
1.2.7: Organizimi trajnimeve mbi UNSCR 1325 dhe UNSCR 1820 për personel në pozita drejtuese dhe udhëheqese si dhe atyre në pozicione teknike, duke përfshirë shërbimin e jashtëm të RKS.	0	180 pjesëmarrës	NA	Nuk ka filluar	
2.1.1: Realizimi i një hulumtimi për përfaqësimin e grave në strukturat e sigurisë (identifikimi i shkaqeve të rënies së numrit të grave në këto struktura).	PK ka bërë hulumtimin në vitin 2010, FSK në vitin 2012	Një hulumtim i përfunduar në vitin 2013, një në vitin 2015	PK: Pyetësi është duke u finalizuar dhe grupi i targetuar është duke u përzgjedhur	Në progres	PK-ja raporton se fazat e mbledhjes së të dhënave dhe analizës së hulumtimit është planifikuar të materializohet në vitin 2015.
2.1.2: Organizohen fushata ndërgjegjësimi për pjesëmarrjen e grave në sektorin e sigurisë (p.sh. tryeza të rumbullakëta, punëtori)	7 aktivitete në vitin 2012 (PK)	12 ngjarje janë organizuar 400 pjesëmarrës	Materiali promovues për të tërhequr kandidatet femra dhe për të theksuar kontributin e grave në strukturat e sigurisë të përpiluara së bashku nga PK-ja, FSK-ja, Doganat dhe Shërbimet Korrektuese (video dhe broshurë) dhe të prezantura në dhjetor 2014.	I kompletuar	

Shtojca 3: Progresi drejt arritjes së caqeve në Nivel të Aktivitetit

			FSK: 9 ngjarje të implementuara për sensibilizim lidhur me rritjen e numrit të grave, si dhe përmirësimin e imazhit dhe fuqizimit të rolit të grave në FSK. Produksioni i videos në vitin 2013 për gratë në PK i transmetuar në TV-në nacionale (RTK1 and RTK2).		
2.1.3: Organizimin e emisioneve në media për promovimin e grave në strukturat e sigurisë	Nuk ka të dhëna	Katër emisione që promovojnë grate në sektorin e sigurisë	Gratë nga FSK-ja kanë marrë pjesë në 11 ngjarje mediale. Gratë nga PK-ja kanë marrë pjesë në 4 ngjarje mediale.	I kompletuar	
2.2.1: Mbështetje e iniciativave të grave brenda strukturave të sigurisë për t'u organizuar në shoqata dhe/ose sindikata.	Nuk ka anëtarësim formal në shoqata profesionale të grave	Anëtarësimi në shoqata profesionale është formalizuar	FSK: NA PK: SHGPK-ja është formalizuar dhe ka Statutin përkatës, Strategjinë, Autorizimin e Përfaqësimit dhe ka të regjistruar përafërsisht 500 anëtarë.	Në progres (FSK: Nuk ka filluar ende; PK: e përfunduar)	Ky aktivitet është shtyrë në FSK për shkak të ristrukturimit institucional të FSK-së.
2.2.2: Themelimi i dy kopshteve pilot për fëmijët e grave police dhe ushtarë, në kuadër apo pranë vendit të tyre të punës	0	40 vende në kopshte për fëmijë të stafit	NA	Nuk ka filluar	FSK: Ky aktivitet është shtyrë në FSK për shkak të kufizimeve buxhetore dhe ristrukturimit institucional të FSK-së. PK: Para inicimit të themelimit të qendrave për kujdesje të fëmijëve, PK-ja është duke planifikuar të bëjë një parashikim të nevojave për këtë shërbim për pesë vitet e ardhshme. Puna me parashikimin planifikohet të fillohet në vitin 2015.
2.3.1: Ngritja dhe funksionalizimi i zyrave për këshillimin e karrierës në strukturat e sigurisë, me fokus të veçantë në avancim në karrierë për gratë	0 0	25% e grave që punojnë në polici/forcat e sigurisë marrin këshilla në karrierë 75% e grave të këshilluara vlersojnë që shërbimi i ofruar është o cilësisë së lartë	FSK: NA PK: PK-ja ka Drejtorinë për Zhvillim të Karrierës dhe Performancës të hapur për burrat dhe gratë.	Në progres (FSK: Nuk ka filluar ende PK: Në progres)	Ky aktivitet është shtyrë në FSK për shkak të kufizimeve buxhetore dhe ristrukturimit institucional të FSK-së.
2.3.2: Trajnimi i stafit për njohjen e procedurave të brendshme normative në lidhje me resurset humane dhe veprimet afirmative në strukturat e sigurisë	0 0	24 në vit 80% e pjesëmarrëseve në trajnim që kanë kapacitete të rritura	PK: 151 gra policie janë trajnuar në 41 raste për procedurat normative të brendshme. Përveç kësaj, SHGPK-ja ka organizuar trajnime për rritjen e normës së suksesit për ngritjen në pozitë të grave në gradën e rreshtit.	Në progres (FSK: Në progres; PK: I kompletuar)	FSK: Nuk ka pasur trajnim formal si të tillë. Informatat janë shpërndarë ose me e-mail tek të gjithë personeli, apo përmes rrjetit të brendshëm të 22 Pikave të Fokusimit Gjinor.
2.3.3: Përfshirja e Rezolutës 1325 dhe rezolutave komplementare në kurrikulën e trajnimit.	Rezoluta 1325 e reflektuar në	Trajnimi i veçantë për Rezolutën 1325 dhe rezolutat	Në partneritet me UN Women , instruktorët nga Akademia e Policisë janë trajnuar në Rezolutën 1325 dhe dy	I kompletuar	FSK: Tema e RKSKB 1325 është përfshirë në trajnimin bazik 5 javësh për të gjithë personelin.

Shtojca 3: Progresi drejt arritjes së caqeve në Nivel të Aktivitetit

	kurrikulen e disa trajnimeve për PK-në	komplementare i përfshirë në kurrikulat e PK-së dhe FSK-së	module të trajnimit (themelor dhe i avancuar) janë zhvilluar dhe përdoren vazhdimisht. Tema e Rezolutës 1325 është përfshirë në kuadër të trajnimit themelor të policisë, dhe është përdorur edhe në trajnimet e specializuara kur ka qene relevante.		
2.3.4: Zhvillimi i kapaciteteve të grave në strukturat e sigurisë për të marrë pjesë në misionet ndërtimit dhe ruajtjes së paqes. (trajtime)	0 0	40 gra të trajnuara për të marrë pjesë në misionet e ndërtimit dhe ruajtjes së paqes 80% e pjesëmarrëseve që raportojnë kapacitete të ngritura	NA	Nuk ka filluar	Për shkak të statusit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, Kosova ende nuk dërgon trupa pjesëmarrëse në misione paqe-ndërtuese/paqeruajtëse. Rrjedhimisht, është vendosur të shtyhet ky aktivitet pasi që nuk është prioritet për momentin.
2.3.5: Krijimi i një data baze për gratë që janë të kualifikuara të marrin pjesë në misionet e ndërtimit dhe ruajtjes së paqes	Nuk ka databazë	Databaza eksizton edhe në PK edhe në FSK	NA	Nuk ka filluar	Idem as 2.3.4
2.3.6: Sigurimi i bursave, bazuar në kriteret transparente, për studime post-diplomike për gratë në strukturat e sigurisë.	0	6 gra përfitojnë bursa	NA	Nuk ka filluar	Të dyja PK-ja dhe FSK-ja kanë nënshkruar marrëveshje me universitete të ndryshme në Kosovë që të jenë në gjendje të vazhdojnë studimet me tarifa më të lira. Për të dyja palët, burrat dhe gratë, është konfirmuar se kanë përfituar nga këto marrëveshje.
3.1.1: Formim i grupit punues për kompletimin e kornizës ligjore për trajtim, rehabilitim dhe re-integrim të viktimave civile të dhunës seksuale gjatë konfliktit/luftës.	Grupi punues nuk është i formuar	Grupi punues i themeluar	Këshilli Kombëtar për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale gjatë luftës në Kosovë është themeluar me Dekret Presidencial për të punuar drejt reagimit më të mirë të koordinuar; duke përfshirë monitorimin e zhvillimit të tri akteve administrative të parapara me Ligjin Nr. 04/ L-172 nën përgjegjësi direkte të Zyrës së Kryeministrit (ZK), MPMS-së dhe MSH-së. ZK-ja ka punësuar një konsulent për të filluar punën në këtë detyrë. ZKM ka finalizuar draftin e aktit administrativ "Projekt rregullore nr. xx/2015 për komisionin qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare të Kosovës." Në janar 2015 drafti është në rishikim të brendshëm. MSH ka krijuar	I kompletuar	Mars 2013: Tryeza e rrumbullakët gjatë së cilës është vendosur të ndryshohet dhe plotësohet Ligji Nr. 04/L-054. Mars 2014: Ligji Nr. 04/L-172 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/-054 u miratua. Mars 2014: Presidenti i Kosovës, me një Dekret të veçantë Presidencial, themelon Këshillin Kombëtar për të Mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Këshilli mbledh përfaqësuesit e ministrive kyçe që mund të përkrahin të mbijetuarit e dhunës, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe palët ndërkombëtare të interesit drejt një reagimi të përmirësuar dhe të koordinuar më mirë.

Shtojca 3: Progresi drejt arritjes së caqeve në Nivel të Aktivitetit

			një GP të brendshme që është takuar dy herë për të diskutuar sigurimin e shërbimeve shëndetësore për këtë target grup. Nuk ka të dhëna nga MPMS në kohën e raportimit		
3.2.1: Realizimi dhe shpërndarja e një hulumtimi gjithëpërfshirës për statusin, të drejtat dhe nevojat e viktimave të dhunës seksuale të lidhur me konflikt/luftë.	Nuk ka hulumtim	Hulumtimi është kompletuar dhe shpërndarë	Hulumtimi "Shërimi i Shpirtit: reparacionet për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë" i përfunduar dhe i shpërndarë në versionin e shtypur dhe atë elektronik në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe.	I kompletuar	
3.2.2: Ngritja e kapaciteteve të Institutit për Hulumtimin e Krimeve të Luftës në Kosovë dhe institucioneve tjera relevante dhe shoqërisë civile që trajtojnë viktimat e krimeve seksuale të konfliktit/luftës nëpërmjet: -trajtimeve -programeve të shkëmbimit me vende tjera të rajonit -konferenca rajonale, etj.	0 Nuk ka të dhëna	5 (nga 2 në vitin 2013 dhe 2014; 1 në vitin 2015) 80% e pjesëmarrësve në trajnim që kanë raportuar që trajnimi ka qenë relevant	3 zyrtarë nga IHKLK-ja kanë marrë pjesë në dy trajnime të organizuara nga IGJK-ja dhe UN Women (shih aktivitetin 3.3.1) në 2013 dhe 2014. Një zyrtar nga IHKLK-ja së bashku me një zyrtar nga ABGJ dhe një përfaqësues nga Shoqëria Civile ka marrë pjesë në konferencën rajonale në Zagreb "Dhuna seksuale në konfliktet e armatosura në Evropën juglindor: Sjellja e drejtësisë për të kaluarën, parandalimi i abuzimit në të ardhmen" Një trajnim me pjesëmarrjen e 6 OJQ-ve, të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit dhe 2 deputetë të kuvendit nga komuna e Gjakovës në procesin e zhvillimit të strategjisë së avokimit për gratë të mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit.	I kompletuar	
3.2.3: Krijimi i një baze të dhënave në nivel qendror për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit që kanë elemente të dhunës seksuale, torturës dhe për viktimat e këtyre krimeve, me të dhëna të ndara në baza gjinore në kuadër të Institutit për Hulumtimin e Krimeve të Luftës në Kosovë.	Nuk ka të dhëna	Databaza me të dhëna të disagreguara e siguruar dhe e disponueshme për publikun	NA	Nuk ka filluar	Personeli i IHKLK-së mbajnë regjistrin e të dhënave të tyre që do t'i fusin në bazën qendrore të të dhënave që është paraparë për vitin 2015. MD-ja raporton që krijimi i bazës së të dhënave është shtyrë për shkak të kufizimeve buxhetore.
3.3.1: Ngritja e kapaciteteve e hetuesve policor, prokurorëve, gjykatësve, për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale të lidhur me konflikt/luftë.	10 prokurorë të trajnuar	40 hetues, prokurorë dhe gjyqtarëve kanë marrë pjesë në trajnime për trajtimin e rasteve të dhunës	Tri trajnime (2 në nëntor 2013 dhe 1 në korrik 2014) për përfitim të gjithsej 68 personave.	I kompletuar	PK: Një sfidë e këtij lloji të trajnimeve në aspektin e qëndrueshmërisë është rotacioni i personelit.

Shtojca 3: Progresi drejt arritjes së caqeve në Nivel të Aktivitetit

3.3.2: Ngritja e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve psiko-sociale në përkrahje viktimave të dhunës seksuale të lidhur me konflikt/luftë.	0 Nuk ka të dhëna	75 persona nga ofruesit e shërbimeve (potencialisht) të licencuar 80% e pjesëmarrësve nga ofruesit e shërbimeve të licencuar kanë raportuar që trajnimi ka qenë relevant me punën e tyre	15 pjesëmarrës nga sistemi publik shëndetësor dhe OJQ të trajnuara në qasje terapeutike posaçërisht për trajtimin e dhunës seksuale	Në progres	Sfida: është theksuar se një prej sfidave të mundshme në implementimin e strategjisë së qartë të ngritjes së kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit, ka qenë udhëzimet administrative në pritje.
3.3.3: Ofrimi i ndihmës psikosociale, mjekësore dhe juridike (falas) për viktimat e dhunës seksuale të lidhur me konflikt/luftë.	Nuk ka të dhëna	450 të mbijetuara kanë marrë shërbime 80% e pranuesve të shërbimeve janë të kënaqur me shërbime	96 të mbijetuar kanë pranuar shërbime mjekësore dhe psikologjike	Në progres	MSH-ja dhe QKRMT-ja kanë nënshkruar marrëveshje për ofrimin e ndihmës mjekësore për të mbijetuarit.
3.4.1: Sensibilizimi i punëdhënësve (të mundshëm) për nevojat e fuqizimit ekonomik të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit	Nuk ka të dhëna nga takimet me punëdhënës	21 takime të mbajtura	NA	Nuk ka të dhëna	
3.4.2: Përkrahja e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit përmes trajnimeve për fillim të biznesit.	0 0	210 gra 80% e grave raportojnë që trajnimi ka qenë relevant për fillimin e biznesit të tyre.	30 gra janë duke u trajnuar në rrobaqepësi me qëllim të fillimit të biznesit	Në progres	
3.4.3: Nxitja e zhvillimit të bizneseve të vogla të menaxhuara nga gratë viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës/konfliktit dhe krijimi i programeve të mikro-financimit dhe micro-krediteve.	0	20 mikrogrante grave viktimat që duan të fillojnë një biznes	Një (1) microgrant i dhënë për të hapur biznesin e qepjes.	Në progres	
3.5.1: Organizimi i fushatave për ngritjen e ndërgjegjësimit të popullatës rreth viktimave të dhunës seksuale të lidhur me konflikt/luftë	Nuk ka të dhëna për fushata të realizuara	3 fushata të realizuara	2013: Dy fushata: e para, "Dëgjo zërin tim" me rastin e Ditës Ndërkombëtare të KB-së në përkrahje të Viktimave të Torturës më 26 korrik; dhe e dyta gjatë 10 ditëve të aktivizmit (nëntor/dhjetor 2013) 2014: Katër fushata	I kompletuar	
3.5.2: Trajnime të stafit mediatik në lidhje me raportim të ndjeshëm për viktimat e	Nuk ka të dhëna për	20 gazetar dhe punonjës të mediave të	Trajnim një ditor për 12 studentë të gazetarisë për të rritur raportimin sensitiv	Në progres	

Shtojca 3: Progresi drejt arritjes së caqeve në Nivel të Aktivitetit

krimeve seksuale të lidhur me konflikt/lufte.	trajnimeve të gazetarëve dhe punonjësit e mediave Nuk ka të dhëna	trajnuar 80% e pjesëmarrësve deklarojnë që trajnimi ishte relevant	për të mbijetuarit e krimeve seksuale gjatë konfliktit/luftës.		
3.5.3: Aktivitete edukativo arsimore (ligjërata, ekspozita, shfaqje teatrale, ese etj.) për promovim të Rezolutës 1325 në shkolla për edukimin e të rinjve në lidhje me krimet seksuale të lidhura me luftë/konflikt dhe ballafaqimin me të kaluarën.	Nuk ka të dhëna	10 aktivitete në vit 750 të rinj të cilët kanë marrë pjesë në aktivitete edukativo arsimore	Fletushkat në shqip dhe serbisht janë përgatitur dhe do të shpërndahen në të gjitha shkollat në vitin 2015.	Në progres	

Shtojca 4: Progresi drejt arritjes së caqeve të përcaktuara në nivel të Objektivit dhe Rezultatit

Tabela 3: Progresi drejt arritjes së Treguesëve të përcaktuar në nivelin e Rezultateve dhe Objektivave¹⁰					
Rezultati/ Tregues	Tregues bazë (Të kopjohet nga PV për 1325)	Tregues i synuar (Të kopjohet nga PV për 1325)	Progresi gjatë periudhës së raportimit	Progresi (po/ jo)	Komentet
Objektivi 1. Pjesëmarrje e rritur e grave në vendim-marrje dhe në proceset e ndërtimit dhe ruajtjes së paqes.	13,1% e grave dhe vajzave të zgjedhura në pozita drejtuese dhe menaxheriale në nivel qendror dhe lokal.	20% e grave dhe vajzave të zgjedhura në pozita drejtuese dhe menaxheriale në nivel qendror dhe lokal.	27% e grave në pozita udhëheqëse në nivelin qendror 19% e grave në pozita udhëheqëse në nivelin lokal	Po	Ju lutem keni parasysh që këto shifra duhen lexuar me kujdes pasi që definicioni i përdorur në nivelin bazë dhe në burimin e informatës gjatë monitorimit të progresit me gjasë të madhe janë të ndryshme.
	20% e grave në shërbim të jashtëm dhe misione të paqëruajtjes	30% e grave në shërbim të jashtëm dhe misione të paqëruajtjes	22% gra në staf të diplomatëve dhe staf konzular	Po	
Rezultati 1.1: Institucionet në nivel qendror dhe lokal kanë ngritur kapacitetet për zbatim të Rezolutës 1325, përfshirjen e perspektivës gjinore në hartimin dhe implementimin e politikave, si dhe në proces të buxhetimit.	7 prej dokumentave strategjike kanë të specifikuar objektiva dhe tregues gjinore ^{11,12}	Në 2015, të gjithë draftet e reja të strategjive të qeverisë dhe planeve të veprimt kanë objektiva dhe indikatorë gjinor	NA	Nuk ka të dhëna	Vetëm dokumentet ligjore kalojnë obligativisht nga ABGJ-ja për shqyrtim, gjë që paraqet një sfidë të madhe në monitorimin e progresit të këtij përfundimi.
Rezultati 1.2: Janë hartuar politika afirmative dhe procedura për ngritjen e numrit të grave në shërbimin e jashtëm dhe në shërbimet e ndërtimit dhe ruajtjes së paqes të RKS.	Nuk ka politika dhe procedura afirmative	Politika afirmative në të paktën dy institucione janë hartuar (psh. MPJ, MFSK, MPB)	NA	Jo	Ref. Politikat dhe procedurat afirmative për rritjen e pjesëmarrjes së grave në misione paqëndruesë/paqëruajtëse, ju lutem referohuni shpjegimeve në Aktivitetet 2.3.4 dhe 2.3.5.
Objektivi 2. Perspektiva gjinore e integruar dhe pjesëmarrja e e rritur e grave në strukturat e sigurisë	14.85% (PK); 8.13% (FSK) gratë në forcat e sigurisë	18% (PK); 12% (FSK)	PK: 14,17% 8,27% (FSK)	Jo	
Rezultati 2.1: Është rritur ndërgjegjësimi i grave në atë se si të marrin pjesë në strukturat e sigurisë.	16% e aplikuesve në PK sipas konkursit të fundit; Duhet kërkuar numri në FSK	20% (PK); 15% (FSK) numri i grave që aplikojnë në forcat e sigurisë	6,21% (PK) 7,29% (FSK)	Po	PK: Diskrepanca ndërmjet nivelit bazë dhe shqyrtimit të progresit tregon se ose është përdorur metodë tjetër për matjen e indikatorit, apo që niveli bazë është përcaktuar gabimisht. Gjatë shqyrtimit të progresit, PK-ja raporton se në

¹⁰ Të dhënat në Tabelën 3 janë sistematizim i të dhënave në **Matricën 2** të plotësuar nga institucioni Bartës për çdo rezultat dhe objektiv.

¹¹ PKBGJ, Strategjia Antitrafik, Strategjia e arsimit, Strategjia kundër dhunës me bazë gjinore, Strategjia për komunitete, Strategjia për Zhvillimin NVM -2012, Strategjia për FSK

¹² Të saktësohet numri i dokumentave dhe emërtimi.

Shtojca 4: Progresi drejt arritjes së caqeve të përcaktuara në nivel të Objektivit dhe Rezultatit

					vitin 2011 përqindja e grave që kanë aplikuar ishte 3.8%. FSK: treguesi bazë është përcaktuar.
Rezultati 2.2: Janë zvogëluar pengesat institucionale për gratë e punësuar në strukturat e sigurisë.	pengesat e cekura në hulumtimin e PK të vitit 2010; dhe në hulumtimin e FSK të viti 2012	Zvogëlimi cilësor dhe/ose kuantitativ i pengesave institucionale të identifikuar në vitin 2010 dhe 2012 gjer më 2015	NA	Jo	Nuk janë bërë studime të brendshme në PK dhe FSK për të qenë në gjendje të matet progresi
Rezultati 2.3: Kapacitete të ngritura në strukturat e sigurisë për promovimin e grave si udhëheqëse dhe menaxhere si dhe ruajtja e numrit të grave në këto struktura.	nuk ka të dhëna	Do të caktohet në bazë të baseline	NA	Jo	Nuk është përcaktuar niveli bazë
	rreth 10% gra në pozita vendimmarrëse në PK dhe FSK	15% gra në pozita vendimmarrëse në PK dhe FSK	10,11 PK 6,27% (FSK)	Po. Është përcaktuar treguesi bazë për FSK	
Objektivi 3. Viktimat e dhunës seksuale, torturës dhe formave të tjera të dhunës së lidhur me konflikt/luftë kanë qasje në mekanizma funksional për mbrojtjen, qasjen në drejtësi, rehabilitimin dhe re-integrimin e tyre..	Nuk ka të dhëna për cilësi të shërbimeve	80% të përfituesve raportojnë që janë të kënaqura me shërbime	NA	Nuk ka të dhëna	Nuk janë definuar Institucioni Bartës, BI-të apo MV-të.
Rezultati 3.1: Korniza ligjore për trajtim, rehabilitim dhe re-integrim të viktimave civile të dhunës seksuale, torturës dhe formave tjera të dhunës, gjatë konfliktit/luftës është dorëzuar për aprovim në Kuvendin e Kosovës.	Korniza ligjore për trajtim, rehabilitim dhe re-integrim të viktimave civile të dhunës seksuale, torturës dhe formave tjera të dhunës, gjatë konfliktit/luftës nuk është dorëzuar për aprovim në Kuvendin e Kosovës.	Korniza ligjore është dorëzuar për aprovim	Law amended and its three Administrative Instructions under development.	Po	
Rezultati 3.2: Rastet e dhunës seksuale të lidhur me konflikt/luftë janë evidentuar dhe dokumentuar.	Nuk ka raste të viktimave janë identifikuar dhe dokumentuar nga Insituti për Krime të Luftës	Rastet e viktimave të mbijetuara të dhunës janë dokumentuar nga Insituti për Krime të Luftës		Jo	IHKLK-ja është në proces të identifikimit dhe konfirmimit të lokacioneve ku kanë ndodhur dhuna seksuale gjatë luftës/konfliktit, para qasjes së të mbijetuarve individual. Deri më tani ata kanë identifikuar dhe konfirmuar 82 lokacione.
Rezultati 3.3: Është avancuar qasja në drejtësi e viktimave të krimeve seksuale të lidhura me konflikt/luftë, si dhe rehabilitimi i tyre psikosocial dhe mjekësor.	Një ras në prokurori	Tre raste në prokurori	NA	Nuk ka të dhëna	Nuk janë definuar Institucioni Bartës, BI-të apo MV-të.
	Asnjë ofrues i shërbimeve i licencuar për punë me viktimë të luftës	75 anëtarë të stafit nga këta ofrues të shërbimeve të trajnuar	NA	Nuk ka të dhëna	Nuk janë definuar Institucioni Bartës, BI-të apo MV-të.

Shtojca 4: Progresi drejt arritjes së qaqeve të përcaktuara në nivel të Objektivit dhe Rezultatit

Rezultati 3.4: Janë krijuar programet për fuqizimin ekonomik të viktimave të dhunës seksuale të lidhur me konflikt/luftë.	1 program që përfshinë edhe viktimat në fuqizim ekonomik	2 programe që përfshinë edhe viktimat në fuqizim ekonomik	NA	Nuk ka të dhëna	Nuk janë definuar Institucioni Bartës, BI-të apo MV-të.
	Zero	210 gra marrin pjesë në program	NA	Nuk ka të dhëna	Nuk janë definuar Institucioni Bartës, BI-të apo MV-të.
Rezultati 3.5: Është rritur ndërgjegjësimi për Rezolutën 1325 dhe rreth viktimave të dhunës seksuale të lidhur me konflikt/luftë.	Nuk ka të dhëna në mbi njohuritë rreth Rezolutes 1325 dhe nevoja për ndihmë viktimave të dhunës seksuale gjatë konfliktit/luftës	80% të pjesëmarrësve deklarojnë se u është rritur ndërgjegjja	NA	Nuk ka të dhëna	Nuk janë definuar Institucioni Bartës, BI-të apo MV-të.

Lista e Mjeteve të Verifikimit	
Objektivi 1	- Dokumenti i hulumtimit "Pjesëmarrja, roli dhe pozita e grave në institucionet qendrore dhe lokale dhe në partitë politike në Kosovë", tetor 2014, versioni në PDF, Zyra e Kryeministrit, Agjencia për Barazi Gjinore, UN Women/ UNDP/ EU. - Raporti nga MFA Dhjetor 2014
Rezultati 1.1	NA
Rezultati 1.2	- Raporti nga MPJ-ja - Raporti nga FSK-ja - Raporti nga PK-ja
Aktiviteti 1.1.1	Dokumenti i hulumtimit "Pjesëmarrja, roli dhe pozita e grave në institucionet qendrore dhe lokale dhe në partitë politike në Kosovë", tetor 2014, versioni në PDF, Zyra e Kryeministrit, Agjencia për Barazi Gjinore, UN Women/ UNDP/ EU.
Aktiviteti 1.1.2	NA
Aktiviteti 1.2.1	Raporti nga UN Women me MV-të përkatëse
Aktiviteti 1.2.2	- Raporti nga ABGJ-ja - Raporti nga UN Women
Aktiviteti 1.2.3	- Raporti nga ABGJ-ja. http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/168/language/sq-AL/Promovimi-i-Rezolutes-1325.aspx http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/174/language/sq-AL/U-mit-tryeza-e-diskutimit-Roli-i-partive-politike-ne-fugizimin-e-gruas-ne-Kosove.aspx
Aktiviteti 1.2.4	Versioni në PDF i vendimit qeveritar për themelimin e Sekretariatit Ndërinstitucional, i cili përfshin themelimin e Grupit Teknik dhe Kushtet e Referencës për të dyja organet.
Aktiviteti 1.2.5	- Raporti nga ABGJ-ja. http://youtu.be/stkjo0_f5PY - Raporti nga UN Women me MV-të përkatëse
Aktiviteti 1.2.6	Raportet nga MPJ-ja dhe ABGJ-ja
Aktiviteti 1.2.7	Raportet nga MPJ-ja
Objektivi 2	- Raporti nga PK-ja. - Raporti nga FSK-ja
Rezultati 2.1	- Raporti nga PK-ja - Raporti nga FSK-ja
Rezultati 2.2	- Raporti nga PK-ja - Raporti nga FSK-ja
Rezultati 2.3	- Raporti nga PK-ja - Raporti nga FSK-ja
Aktiviteti 2.1.1	Raporti nga PK-ja
Aktiviteti 2.1.2	- Raporti nga PK-ja me MV-të përkatëse (Material promovues (dy video (në CD) dhe versionet në formatin PDF të broshurës në të tri gjuhët) - Raporti nga FSK-ja me fotografitë përkatëse
Aktiviteti 2.1.3	- Raporti nga FSK-ja - Raporti nga Shoqata e Grave në Policinë e Kosovës (SHGPK) - First Infosheet UN Women, UNDP and EU Joint Project: Enhancing women's participation in peace-building and post-conflict planning in Kosovo, p.11., as well as promo for the Oxygen Show: https://www.youtube.com/watch?v=jpr21MwAqHU (Kopje PDF) Revista Teuta, numri i muajit nëntor 2013 f. 14-15
Aktiviteti 2.2.1	- Raporti nga PK-ja - Uebfaqja e SHGPK-së: http://shgpk-ks.org/
Aktiviteti 2.2.2	- Raporti nga PK-ja - Raporti nga FSK-ja
Aktiviteti 2.3.1	- Raporti nga PK-ja - Raporti nga FSK-ja
Aktiviteti 2.3.2	- Raporti nga PK-ja - Raporti nga FSK-ja
Aktiviteti 2.3.3	- Raporti nga PK-ja - Raporti nga FSK-ja

Aktiviteti 2.3.4	• Raporti nga PK-ja • Raporti nga FSK-ja
Aktiviteti 2.3.5	• Raporti nga PK-ja • Raporti nga FSK-ja
Aktiviteti 2.3.6	• Raporti nga PK-ja • Raporti nga FSK-ja
Objektivi 3	NA
Rezultati 3.1	• Amandamentimi i Ligjit: http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,1082 • Raporti nga ABGJ-ja • Raporti nga MSH-ja
Rezultati 3.2	Raporti nga MD-ja/ IHKLK-ja
Rezultati 3.3	NA
Rezultati 3.4	NA
Rezultati 3.5	NA
Aktiviteti 3.1.1	• Amandamentimi i Ligjit: http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,1082 • Projekt rregullore nr. xx/2015 për komisionin qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare të Kosovës • Raporti nga ABGJ-ja • Raporti nga MSH-ja • Raporti nga Medica Kosova • Takimi me RrGK
Aktiviteti 3.2.1	• Dokumenti i hulumtimit, http://www.scribd.com/doc/167593173/HEALING-THE-SPIRIT • Raporti nga UN Women • Raporti nga Medica Kosova
Aktiviteti 3.2.2	• Raporti nga Medica Kosova • Raporti nga MD-ja/ IHKLK-ja
Aktiviteti 3.2.3	Raporti nga MD/IHKLK
Aktiviteti 3.3.1	• Raporti nga Instituti Gjyqësor i Kosovës me Agjendat përkatëse dhe listat e pjesëmarrësve. • Raporti nga UN Women me MV-të përkatëse • News-letter: http://igjk.rks-gov.net/Uploads/Documents/bn2013_rpoqekatpc.pdf • News-letter: http://igjk.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2014/Details/851
Aktiviteti 3.3.2	• Raporti nga QKRMT-JA
Aktiviteti 3.3.3	• Raporti nga QKRMT-JA
Aktiviteti 3.4.1	
Aktiviteti 3.4.2	• Raporti nga QKRMT-JA
Aktiviteti 3.4.3	• Raporti nga QKRMT-JA
Aktiviteti 3.5.1	• Dokumentari "Fundi i heshtjes" https://www.youtube.com/watch?v=O3gRXjYNTu4&feature=youtu.be • Kënga e qetësisë nga Eliza Hoxha: https://www.youtube.com/watch?v=Kv7Qhid8PhE • Fushata e zëvendës Kryeministrit: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/183/language/sq-AL/Konference-per-media-e-zevendeskryeministres-Edita-Tahiri-dhe-Bordit-te-Grave-per-peticionin.aspx; • Fushata e zëvendës Kryeministrit: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/183/language/sq-AL/Konference-per-media-e-zevendeskryeministres-Edita-Tahiri-dhe-Bordit-te-Grave-per-peticionin.aspx • Fushata e zëvendës Kryeministrit: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/182/language/sq-AL/Fillon-nenshkrimi-i-Peticionit-Kerkojme-Drejtasi-Nderkombetare-per-Grate-e-Dhunuara-gjate-Luftes-se-fundit-ne-Kosove.aspx • Raporti nga ABGJ-ja • Raporti nga MSH-ja
Aktiviteti 3.5.2	Raporti nga Medica Kosova
Aktiviteti 3.5.3	Raporti nga MASHT-i me kopjen e fletushkës përkatëse



Ovaj izveštaj je podržan od strane UN Women. Stavovi i mišljenja izražena u ovom upitniku ne predstavljaju stavove UN Women.

Prvi izveštaj o monitoringu napretka u implementaciji Akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 - Žene, mir i bezbednost ; 2013-2015	
SPISAK AKRONIMA / SKRAĆENICA	
ARR	Agencija za rodnu ravnopravnost
AP za 1325	Akcionni plan za implementaciju Rezolucije 1325 "Žene, Mir i Bezbednost" 2013-2015
UŽKP	Udruženje žena u Kosovskoj policiji
IIRZK	Institut za istraživanje ratnih zločina na Kosovu
BpR	Budžetiranje prema rodovima
KIJU	Kosovski instituti za javnu upravu
PIK	Pravosudni institut Kosova
PK	Policija Kosova
M&E	Monitoring i evaluacija
MONT	Ministarstvo obrazovanja nauke i tehnologije
MKOS	Ministarstvo kulture, omladine i sporta
MEF	Ministarstvo Ekonomije i Finansija

MSP	Ministarstvo spoljnih poslova
MUP	Ministarstvo unutrašnjih poslova
MAPL	Ministarstvo za Administriranje lokalnom samoupravom
MRSZ	Ministarstvo rada i socijalne zaštite
MBS	Ministarstvo bezbednosnih snaga
MZ	Ministarstvo zdravlja
MP	Ministarstvo pravde
SV	Sredstva za verifikaciju
NDHD	Ne postoje podaci na raspolaganju
KP	Kancelarija Premijera
II	Izvori Informacije

PREGLED

V. PREGOVOR

Akcioni plan za implementaciju Rezolucije 1325 "Žene, mir i bezbednost" 2013 - 2015. (AP za 1325) je zvanično odobren u januaru 2014. godine, ali još od 2013 godine su sprovedene aktivnosti u okviru ovog Akcionog plana. Ključni akteri uključeni u njegovo sprovođenje, kao i u monitoring i evaluaciju (M & E) napretka, su članovi Međuinstucionalnog Sekretarijata i odgovarajuće tehničke grupe¹³. Pored članova međuinstucionalnog Sekretarijata je takođe i nekoliko drugih institucija javnog sektora, civilnog društva i međunarodne zajednice koje daju svoj doprinos, bilo kao institucija koja je nosilac ili strateški partner institucija nosilaca u sprovođenju detaljnih aktivnosti iz AP za 1325. i uz odgovarajuće ostvarivanje Ciljeva i rezultata. Sve uključene zainteresovane strane su doprinele na različite načine, stavljanjem na raspolaganje finansijskih, tehničkih i ljudskih resursa prema njihovim sposobnostima i odgovornostima.

Ovaj prvi izveštaj o monitoringu je sačinjen od strane tehničke grupe pod koordinacijom Jedinice za izveštavanje i monitoring Agencije za ravnopravnost polova (ARP) i uz finansijsku i tehničku podršku UN Women. Prezentacija ovog izveštaja se vrši sa glavnim ciljem za informisanje o napretku koji je postignut u periodu od januara 2013. do novembra 2014 u realizaciji AP za Rezoluciju 1325. Specifično, cilj je da se podrže odgovornosti Vlade Kosova i donesu odluke vezane za implementaciju, monitoring i evaluaciju AP za 1325 u budućnosti.

VI. METODOLOGIJA

Informacije predstavljene u prvom izveštaju monitoringa su sakupljene u okviru Plana za M & E koji je izrađen u ovu svrhu od strane ARP i uz finansijsku i tehničku podršku UN Women. Sastanci su održani 5 i 9 decembra 2014. sa predstavnicima 10 najrelevantnijih agencija koje su nosioci primene, kako je identifikovano u AP za 1325. Tokom sastanka se razgovaralo o napretku u vezi sa svakim ciljem, rezultatima i aktivnostima kao što su detaljno predstavljeni u AP za 1325. Napredak je ostvaren primenom sredstava za prikupljanje podataka iz Aneksa 1 plana za M & E, i svako je dobio priliku da dopuni informacije date na početku susreta. Pored toga, većina agencija koje su nosioci primene, koje nisu imale priliku da se sastanu fizički, se pozivaju putem elektronske pošte da podnesu svoje podatke pismenim putem. Jedinica za izveštavanje i monitoring u ARP je radila zajedno sa konsultantom angažovanim od strane UN Women, na sistematizaciji ulaznih podataka Agencija nosilaca, i na sastavljanju nacrtu analize koja je podeljena sa tehničkom grupom. Tehnička grupa je pozvana da pruži konačne informacije i komentare koji su uključeni kao relevantni u konačnom nacrtu ovog izveštaja.

VII. OGRANIČENJA I POJAŠNJENJA

Neophodno je istaći ograničenja koja se odnose na ovaj prvi izveštaje o monitoringu, kako bi se imala u vidu tokom čitanja ovog izveštaja i tokom korišćenja informacija. Neka ograničenja su u vezi sa samim procesom M & E a neka druga su u vezi sa prikupljenim podacima.

Jedno od glavnih ograničenja odnosi se na vreme koje je bilo kratko za sastavljanje izveštaja. Zbog vremenskih ograničenja npr. nije bilo moguće da se dovoljno međusobno deluje sa agencijama koje su nosioci primene, kako bi se obezbedio **zadovoljavajući nivo detalja i tačnost pokazatelja** za merenje aktivnosti, ciljeva i rezultata. Sa istog aspekta, vremenska ograničenja su otežala mogućnost da se insistira na potpunom računanju **sredstava za verifikaciju (SV)**. To bi značilo da

¹³ Prilog1: Odluka Vlade da se uspostavi međuinstucionalni Sekretarijat, koji uključuje osnivanje tehničke grupe i TeR za oba tela. Članovi su: a) Kancelarija premijera (KP) / Agencija za ravnopravnost polova (AGE); b) Ministarstvo pravde (MP); c) Ministarstvo spoljnih poslova (MSP); d) Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu (MRSZ); e) Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP); f) Ministarstvo bezbednosnih snaga (MBS); g) Ministarstvo za lokalnu upravu (MALU); h) Ministarstvo zdravlja (MZ); i) Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT); j) Ministarstvo ekonomije i finansija (MEF); k) Ministarstvo kulture, omladine i sporta (MKOS); l) Kosovski Institut za javnu upravu (KIJA); m) Kosovska policija (KP); n) Kosovski institut za pravosuđe (KIP); o) državni tužilac; p) predstavnik NVO koje rade u oblasti rodne ravnopravnosti.

neke institucije, nosioci primene, sada već imaju na raspolaganju SV koja su predložena u AP-1325 za svaku od aktivnosti, ali su ostale samo podnele pisane izveštaje bez relevantnih SV. Ipak je, odlučeno da se ovi izveštaji koriste kao privremena SV, ali jasno navodeći slučajeve kada se to desilo.¹⁴

Sa poslednjim pitanjem su povezana ograničenja koja se odnose na praksu institucionalnog M & E među agencijama nosiocima koje su uključene u implementaciju AP za 1325. Tokom procesa prikupljanja podataka, uočen je vakum u sistematskom prikupljanju i dopunjavanju SV da bi se podržalo izveštavanje o različitim realizovanim aktivnostima. Drugo ograničenje je primećeno kod praćenja troškova povezanih sa svakom aktivnošću, što je i razlog zašto nije bilo moguće doneti zaključak o tome da li su ispoštovane ili ne, budžetske obaveze. Primećen je takođe jedan vakum u unutrašnjim kanalima komunikacije, pošto su odgovori nekih institucija nosilaca primene, fragmentirani i delimični kada je bilo uključeno više od jedne jedinice u istu instituciju. Ovaj vakuum u internoj komunikaciji je doveo do toga da je bio neophodan kontakt sa nekim licima iz iste institucije nosioca primene, umesto da se komunicira sa portparolom cele institucije, čime se rizikuje da prikupljeni podaci ne budu kompletni. Da zaključimo, još jedan drugi vakuum koji je ograničio podnošenje potpuno objektivnih i uporedivih podataka, je praksa u nekim agencijama nosiocima primene, da izveštavaju bez korišćenja sredstava za prikupljanje podataka razvijenih u tu svrhu. Agencije nosioci primene, su pozvane u nekoliko navrata da komentarišu i upoznaju se sa sredstvima za prikupljanje podataka, ali mnoge od njih nisu bili voljne da ih koriste.

Konačno, ograničenje koje je bilo namerno izvršeno, a koje se odnosi na vreme koje je bilo na raspolaganju za izradu ovog izveštaja, je **izbor izvora informacija**. Nakon početne analize, odlučeno je da se održe lični sastanci sa agencijama nosiocima, sa najvećim brojem aktivnosti u njihovoj nadležnosti ili sa onima koji zastupaju specifične sektore, kao što su, na primer, predstavnici civilnog društva. Drugi su pozvani da podnesu svoje podatke pismenim putem. Pošto su izvori informacija izabrani bazirajući se uglavnom na liste agencija nosioca primene, kao što je definisano u AP-1325, može da postoji rizik da druge institucije ili organizacije, posebno one iz civilnog društva, koji su implementirale radnje unutar oblasti aktivnosti, koje su uključene u AP -za 1325, nisu smatrane odgovornim.

Što se tiče razjašnjenja, važno je napomenuti da pošto je ovo prvi izveštaj za monitoring, kao što je zaključeno u cilju izveštaja, nema uključenih informacija koje su vezi sa **kvalitetom** sprovedenih aktivnosti. Nije postojala namera da se proceni **relevantnost, efektivnost, efikasnost, uticaj i održivost** realizovanih aktivnosti. Međutim, preporučuje se da se ovi elementi analiziraju u izveštaju o M & E pri kraju realizacije AP za 1325 u 2015 godini.

VIII. NALAZI

U ovom delu se predstavlja kratak opis nalaza u vezi sa statusom realizacije aktivnosti i napretkom ka postizanju postavljenih uticaja na nivou ciljeva, rezultata i aktivnosti. Molimo Vas imajte u vidu da su informacije prikazane u ovom delu povezane isključivo sa pokazateljima definisanim za merenje napretka i mogu se detaljniji elementi naći u prilogu.

Za početak, tabela 1 u tekstu niže podnosi kratak pregled **ukupnog statusa implementacije** 33 aktivnosti uključene u AP-za 1325.

Tabela 1: Status implementacije aktivnosti¹⁵

Cilj	Broj Aktivnosti	Nema podataka ¹⁶		Ostvareni pokazatelji ¹⁷		Aktivnosti koje su u toku ¹⁸		Aktivnosti koje još uvek nisu započele	
		#	%	#	%	#	%	#	%
1. Povećanje učešća žena u odlučivanju i u procesu izgradnje i održavanja mira	9	1	11%	3	33%	3	33%	2	22%
2. Povećana svest žena o tome kako da	11	0	0%	3	27,3%	4	36,3	4	36,3

¹⁴ prilog 3: pisak sredstava za Verifikaciju (SrV)

¹⁵ Podaci u tabeli 1 su pregled sistematizovanih informacija i predstavljenih u tabeli 2 (pogledajte Aneks 3)

¹⁶ Kolona "Nema podataka" se odnosi na situacije u kojima a) nije bilo mogućnosti da se prikupe informacije iz identifikovanih izvora; b) informacije su date, ali to nije bilo moguće proveriti ih sa SV; ili 3) ili informacije nisu dovoljne, što otežava procenu nivoa napretka.

¹⁷ Kolona "postignuti Indikatori" odnosi se na indikatore definisane za izvještajni period, ne za konačne pokazatelje definisane u AP za 1325

¹⁸ Nije napravljena razlika između slučajeva u kojima postoji na primer vrlo malo napretka i gde postoji veliki napredak. Kriterijum je bio klasifikovati aktivnost kao u napretku, ako su bar uzeti neki koraci ka postizanju definisanih pokazatelja.

učestvuju u bezbednosnim strukturama.							%		%
3. Žrtve seksualnog nasilja, torture i drugih oblika nasilja u toku sukoba / rata, imaju pristup funkcionalnim mehanizmima za zaštitu, pristup pravdi, za rehabilitaciju i reintegraciju	13	1	7,7%	5	38,4%	6	46,2%	1	7,7%
Ukupno	33	2	6,1%	11	33,3%	13	39,4%	7	21,2%

Od 9 aktivnosti koje su doprinele povećanom učešću žena u odlučivanju i mirovnim procesima / u izgradnji mira (cilj br. 1), ciljevi koji su utvrđeni za izvještajni period su postignuti za **33%** aktivnosti. Još **33%** ostalih aktivnosti su u toku, dok **2 (22%)** aktivnosti još nisu počele da se realizuju. Nije bilo moguće proceniti status implementacije **jedne** aktivnosti, pošto nije bilo dostupnih podataka, ili ponuđeni podaci nisu bili proverljivi.

Što se tiče integracije rodne perspektive i povećanja učešća žena u bezbednosnim strukturama na Kosovu (cilj br 2.), bilo je **63,6%** aktivnosti od ukupnih 11 njih, za koje su postignuti postavljeni ciljevi ili su bili u toku postizanja. **36,3%** aktivnosti još uvek nisu bile počele sa realizacijom.

Postignuti su ciljevi za **38,4%** sprovedenih aktivnosti od ukupno 13 aktivnosti koje su doprinele boljem pristupu pravdi, rehabilitaciji i reintegraciji žrtava seksualnog nasilja, torture i drugih oblika nasilja u toku rata / sukoba / (cilj br. 3). **Šest (46.2%)** aktivnosti su bile u toku sprovođenja, i **jedna** aktivnosti još nije počela. Na kraju, nije bilo moguće proceniti status implementacije **jedne** aktivnosti (**7,7%**), od aktivnosti pod ciljem br. 3.

Drugo, ključni nalazi u vezi sa **napredovanjem u postizanju ciljeva na nivou aktivnosti** (vidi tabelu 2 u prilogu **3**) koji se odnose na :

Što se tiče napredovanje u postizanju postavljenih ciljeva za aktivnosti koje doprinose *poboljšanju kapaciteta za primenu Rezolucije 1325 SB UN i rodnom usmeravanju ka razvoju i sprovođenju politike*, nema dostupnih podataka o obuci žena i devojaka u političkim partijama i omladinskim forumima. Međutim, pozitivna strana je okončanje istraživanja "učešće, uloga i položaj žena u centralnim i lokalnim institucijama i u političkim strankama" koje uključuje preporuke kako da se poveća učešće žena na pozicijama odlučivanja u centralnim javnim institucijama, u lokalnim institucijama i u političkim strankama .

Sve aktivnosti, osim dve, koje doprinose uspostavljanju pozitivnih politika i procedura za povećanje učešća žena u inostranim (diplomatskim) službama i mirovnim misijama / za očuvanje mira, ili su završene ili su još uvek u toku. Dve aktivnosti koje još nisu počele da se sprovedu sa jedne strane imaju za cilj promovisanje i unapređivanje žena na vodećim pozicijama u službama u inostranstvu (diplomatskim) i sa druge strane, unapređenje njihove svetski o Rezoluciji 1325 i 1820 SBUN. Takođe treba napomenuti da, i pored celokupnog raportiranog napredovanja postizanju postavljenih ciljeva za razvoj kapaciteta u oblasti rodno zasnovanog budžetiranja (RZB), čini se da je ovaj napredak geografski ograničen na lokalnom nivou. Da bi bili korektni, treba napomenuti da se izveštavalo da se razvoj kapaciteta u RZB implementirao od nekih akteri izvan okvira AP za 1325.

Sve aktivnosti koje doprinose privlačenju žena kandidata i koje ističu doprinos žena u bezbednosnim strukturama ili su završene ili su još uvek u fazi razvoja.

Jedina završena aktivnost za smanjenje institucionalnih teškoća za žene u bezbednosnim strukturama je formiranje Udruženja žena u Policiji Kosova (UŽKPK). Formalizacija udruženja žena u okviru Bezbednosnih snaga Kosova (KBS) je odložena zbog institucionalnog restrukturiranja KSB koje je u toku. Osnivanje centara za negu dece službenika policije i vojnika blizu radnog mesta ili na nekom delu radnog mesta je odloženo za obe institucije ili zbog internog restrukturiranja ili zbog odluke da se izvrši preliminarna procena potreba.

Od šest aktivnosti koje doprinose izgradnji kapaciteta za promociju žena u rukovodstvu kao i zadržavanje učešća žena u bezbednosnim strukturama; tri su bile u toku ili su završene, dok tri još uvek nisu počele. Dve od aktivnosti koje nisu počele još uvek su vezane za promociju žena u mirovnim misijama / mirovotvornim i ove aktivnosti su namerno odložene zbog trenutnog međunarodnog statusa Republike Kosovo. Treća aktivnost koja još uvek nije ni počela, odnosi se na obezbeđenje stipendija za žene u bezbednosnim strukturama za praćenje postdiplomskih studija. Obe institucije, policija Kosova (PK) i BSK prate alternativnu strategiju sklapajući sporazume sa raznim univerzitetima da bi imali popust kod naknade za upis celokupnog

njihovog osoblja.

Postoji značajan napredak u procesu razvoju pravnog okvira za tretiranje, rehabilitaciju i reintegraciju civilnih žrtava iz rata / sukoba, žrtava seksualnog nasilja, torture i drugih oblika nasilja. Glavna zbivanja su u izmenama i dopunama Zakona br. 04 / - 054¹⁹ sa usvajanjem zakona br. 04 / L-172²⁰ i uspostavljanje Predsedničkim dekretom *Nacionalnog saveta za žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu*. Ovaj savet okuplja oko sebe predstavnike ključnih ministarstava koja mogu da podrže žrtve nasilje, predstavnike civilnog društva i zainteresovane međunarodne aktere ka poboljšanom i bolje koordinisanom reagovanju. Jedan od sadašnjih glavnih izazova je donošenje tri administrativna akta propisana Zakonom br. 04 / L-172 koja su od suštinskog značaja za dalje unapređenje tretmana, rehabilitacije i reintegracije žrtava seksualnog nasilja tokom rata / konflikta.

Skroman napredak je ostvaren kod aktivnosti koje su uključene u AP -1325 koje imaju za cilj da doprinesu izazovnom procesu identifikacije i dokumentovanja slučajeva žrtava (preživelih) seksualnog nasilja tokom rata / konflikta. Glavni događaj je finalizacija istraživanja "Lečenje duše: nadoknada *odštete žrtvama seksualnog nasilja tokom oružanog sukoba na Kosovu*".

Izgradnja kapaciteta kadrova za implementaciju zakona, kao i pružalaca psihosocijalnih usluga je implementirana u cilju unapređenja pristupa pravdi, zdravstvenim i psiho-socijalnim uslugama za žrtve (osobe koje su preživele) seksualnog nasilja tokom rata / konflikta. Međutim i dalje ostaju još dva izazova: potreba grantovanja da se kapaciteti neće gubiti zbog velikih promena na pozicijama osoblja, pitanje koje je postavila KP kao problem i zahtev za procenom potreba za izgradnjom kapaciteta nakon što su izrađena tri administrativna propisa predviđena Zakonom br. 04 / L-172. Mali napredak je zabeležen u tekućem pružanju psiho-socijalne i medicinske pomoći žrtvama (preživelim), posebno od civilnog društva.

Mali napredak je takođe primećen u aktivnostima koje doprinose pokretanju programa za ekonomsko jačanje kojima ciljaju žrtve seksualnog nasilja, iz vremena rata / konflikta.

Značajan napredak je ostvaren u podizanju svesti o RSUBUN i o potrebi da se podrže žrtve seksualnog nasilja iz rata / sukoba, naročito kroz organizovanje raznih kampanji za podizanje svesti uz učešće mnogih sektora, počev od kancelarije zamenika premijera do civilnog društva. Kao što je rekao jedan ispitanik civilnog društva, "Čutanje je prekinuto."

Treće i poslednje, nalazi o **napredovanju ka postizanju postavljenih ciljeva kao nivoa uticaja i rezultata** (vidi tabelu 3 u Prilogu 4), su sledeći: glavne prepreke za merenje napredovanja ka postizanju određenih ciljeva kao nivoa uticaja i rezultata su bile zbog dvosmislenosti u tumačenju nekih pokazatelja za merenje napredovanja, i zbog ne definisanja Institucija koje su nosioci primene, izvori informacija ili sredstva za verifikaciju za šest od 17 pokazatelje. Međutim, napredak je registrovan i veriikovvan za pet od 17 indikatora. Posebno je primećen napredak kod učešća žena na rukovodećim i menadžerskim pozicijama u javnoj upravi na centralnom i lokalnom nivou i u procentu žena među diplomatskim i konzularnim osobljem (Cilj 1). Međutim, važno je napomenuti da se šifre podnete u tabeli 3 u Prilogu 4 moraju pažljivo pročitati pošto definisanje pokazatelja koji je korišćen za određivanje osnovnog nivoa i definisanje pokazatelja koji je korišćen u istraživačkom dokumentu "participacija, uloga i položaj žene u centralnim i lokalnim institucijama i političkim strankama na Kosovu "-koji je takođe korišćen za merenje napretka u ostvarivanju ciljeva Cilj 1 – može biti različito. Zabeležen je porast procenta žena koje se prijavljuju za poslove u bezbednosnim strukturama, na rukovodećim pozicijama i na pozicijama odlučivanja u KP i KBS, zahvaljujući stvaranju osnovnih pokazatelja od strane KBS

Što se tiče napretka registrovanog u postizanju postavljenih ciljeva za Rezultat 3.1 - pravni okvir u pogledu tretiranja, rehabilitacije i reintegracije žrtava seksualnog nasilja, torture a i drugih oblika nasilja tokom rata / sukoba je podnet na usvajanje Skupštini Kosova - kao što je navedeno gore u Zakonu br. 04/-054 koji je izmenjen i dopunjen sa usvajanjem zakona br. 04 / L-172 i tri upravna akta propisana ovim zakonom su u toku izrade. Nije registrovan napredak za **pet pokazatelja** uglavnom zato što : a) aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva još nisu bile počele, ili je bio samo delimičan napredak; b) aktivnosti možda ne mogu doprineti postizanju ciljeva postavljenih za uticaje ili rezultate; i / ili c) definisanje pokazatelja za merenje napretka ka postizanju ciljeva je dvosmisleno.

ZAKLJUČCI

Prvi zaključak se odnosi na **ukupno stanje implementacije aktivnosti**. Što se tiče gore predstavljenih nalaza, ukupan nivo implementacije meren putem potpune ili delimične implementacije ciljanih aktivnosti u izveštajnom periodu je **72,7%**.

¹⁹ Zakon o statusu i pravima boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobođilačke vojske Kosova, civilnih žrtava i njihovih porodica

²⁰ Zakon o izmenama i dopunama Zakona br 04/L-054 o statusu i pravima boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobođilačke vojske Kosova, žrtava seksualnog nasilja rata, civilnih žrtava i njihovih porodica

Napredak na nivou implementacije aktivnosti je registrovan preko 60% za sva tri Cilja, kretajući se od 84,6% (Cilj 3) do 63,6% (Cilj 2). Procenat aktivnosti koje još nisu počele je 21,2%, a postoje još dve aktivnosti kod kojih nije bilo moguće proceniti status implementacije. Najveći vakum u implementaciji je kod Cilja 2 sa 36% aktivnosti, koje još nisu počele sa implementacijom iz razloga navedenih u prethodnom odeljku.

Drugi zaključak se odnosi na **napredak ka postizanju ciljeva na nivou aktivnosti** u pogledu tehničkih, institucionalnih i političkih dimenzija aktivnosti kao i pružanja direktnih usluga. Posebno je postignut vidljiv napredak u svim aktivnostima koje imaju za cilj zadržavanje pitanja od interesa za Rezoluciju 1325 SBUN na visokom političkom nivou u programima mnogostrukih nivoa i sektora. To je postignuto tako što se aktivno i sistematski radilo sa medijima i putem sprovođenja različitih aktivnosti i kampanji za podizanje svesti.

Zadovoljavajući napredak je takođe evidentan u smislu institucionalnog i pravnog okvira za unapređenje u oblastima koje su od interesa za Rezoluciju 1325 SB UN. Uspostavljene su radne grupe, izvršeno je osnaživanje ženskih organizacija u bezbednosnim strukturama i izvršeno je značajno napredovanje u izradi pravnog okvira. Najveći vakuum koji je identifikovan u oblasti institucionalnog i pravnog okvira je predstavljalo kašnjenje u razvoju centralne baze podataka sa podacima razvrstanim prema rodovima, (polovima) za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti koji sadrže elemente seksualnog nasilja, torture za žrtve takvih zločina unutar IIRZK.

Mnoge aktivnosti su usmerene na razvoj tehničkih kapaciteta relevantnih aktera, uglavnom kroz obuku, kroz radionice, putem stipendiranja, individualnog savetovanja kao i kroz pružanje saznanja sprovođenjem i distribuiranjem istraživanja. Postignut je napredak tokom perioda izveštavanja, ali je napredak bio na nižem nivou nego u gore pomenutim oblastima uglavnom zato što je broj događaja za izgradnju kapaciteta bio manji od onog planiranog, a nije bilo moguće doći do Ciljanog broja učesnika za mnoge od njih. Niži napredak je takođe bio rezultat toga što nisu date stipendije za bilo koju od ciljnih grupa i sve aktivnosti koje su imale za cilj povećanje učešća žena u mirovnim misijama / mirovnim su bile odložene do promene međunarodnog statusa Republike Kosovo.

Manji napredak je zabeležen u Cilju 3 u pružanju direktnih usluga žrtvama seksualnog nasilja tokom rata / konflikta. Mnoge od tih usluga su direktne za ovu ciljnu grupu, danas se pružaju od civilnog društva i vakuum u pružanju usluga nije vezan za njihov rad, nego je vezan sa nedovoljnom podrškom koja se im pruža, a koja je potrebna da bi im omogućila obavljanje njihovog rada. Sve intervjuisane strane su dale poseban značaj za izradu tri administrativna uputstva koja su propisana zakonom br. 04 / L-172 pošto se očekivalo da će ona ubrzati napredak u pružanju psiho-socijalne, medicinske i pravne pomoći kao i ekonomskom osnaživanju žrtava seksualnog nasilja tokom rata / konflikta. Takođe treba napomenuti da status realizacije aktivnosti Cilja 1 i 2 može biti napredniji zbog činjenice da su neki od procesa iz ovih Ciljeva sada već bili u toku kada je usvojen AP za 1325., dok je nivo napretka procesa u Cilju 3 tek počinjao.

Konačno, kako je već rečeno, u nekim slučajevima gore, tokom procesa monitoringa je bilo moguće identifikovati nekoliko prepreka u vezi sa okvirom AP za 1325 i u sprovođenju plana M & E. Tako da, što se tiče okvira, jedan od razloga za kašnjenje u beleženju napretka je postizanje ciljeva na nivou uticaja i Rezultata, izgleda da je činjenica da su se neke aktivnosti mogle bolje prilagoditi drugačijem rezultatu. Druga prepreka koja je primećena je dvosmislenost u tumačenju nekih pokazatelja od strane agencija koje su bile nosioci primene, koje su određene za tu aktivnost. Bilo je i drugih teškoća koje se odnose na način kako su agencije nosioci, pristupile sprovođenju jedne aktivnosti ili kako se mogao promeniti kontekst od trenutka formulisanja AP za 1325. Konačna prepreka u ostvarivanju ciljeva postavljenih na nivou uticaja i rezultata je bila nedostatak definisanja institucija nosioca glavnih agencija, MV i BI-a za neke od njih.

Da zaključimo, u smislu identifikovanih prepreka za implementaciju sistema M & E one su se odnosile na nedovoljno razumevanje toga kako funkcioniše sistem M & E i treba da se utvrdi koje su tačne odgovornosti svake odgovorne institucije u AP-u za 1325. U istom smislu, je postojao značajan vakuum u praksi za vođenje sistematizovanih podataka za aktivnosti koje su realizovane i relevantne MV da bi se olakšalo potrebno izveštavanje. Posebno je postojao vakuum u vođenju podataka o upotrebljenom budžetu za realizaciju aktivnosti, nešto što je bilo veoma za žaljenje pošto je AP 1325 plan sa značajnim budžetskim izdvajanjima od strane Vlade, u poređenju sa drugim akcionim planovima. Takođe postoji sistematski vakuum u proceni nekoliko događaja za izgradnju kapaciteta i proceni pružanja različitih usluga kroz primenu, na primer, anketa za samoprocenu, nešto što je sprečilo potpuniju procenu implementacije nekih aktivnosti.

PREPORUKE

Preporuke koje su zasnovane na gore pomenutim nalazima i zaključcima, kao i na identifikovanim ograničenjima koja su navedena na početku ovog izveštaja mogu se podeliti u tri grupe:

Preporuke koje se odnose na nivo napretka u implementaciji i postizanju indikatora

- *Napori se moraju fokusirati na individualne aktivnosti iz tabele 2 (vidi Prilog 3) registrovane kao da su u toku ili još uvek nisu započele da bi se uverili da će one biti završene do kraja realizacije Akcionog plana prema 1325 u 2015 godini.*
- *Posebnu pažnju treba posvetiti aktivnostima koje uključuju davanje stipendija za unapređenje položaja žena u službi u inostranstvu (diplomaciji) i u bezbednosnim strukturama, kao i u aktivnostima čiji je cilj povećanje učešća žena u mirovnim misijama / mirotvornim pošto sve to predstavlja značajan vakuum u njihovoj realizaciji. U istom smislu, značaj ovih aktivnosti se takođe treba oceniti, pošto kao na primer, sporazumi sa raznim univerzitetima u cilju postizanja niže tarife za upis osoblja su više korišćeni i smatrani stabilnijim od davanja stipendija. U istom smislu, verovatno neće biti moguće ostvariti ciljeve koji su postavljeni u vezi sa učešćem žena u misijama izgradnje / održavanje mira u toku trajanja AP 1325*
- *Uzimajući u obzir ključni značaj tri upravna akta koja su predviđena Zakonom br. 04 / L-172 za unapređenje nekih od aktivnosti u cilju 3, treba da se osigura bliska koordinacija sa tehničkom grupom i Nacionalnim savetom za žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, pošto je savetu dat zadatak da prati razvoj izrade tri administrativna akta koja su predviđena gore pomenutim zakonom i imaju mogućnost pružanja dodatne političke leverazhit .*
- *Uporedo sa ključnim gore pomenutim aktivnostima, uprkos zadovoljavajućem napretku u odnosu na aktivnosti koje imaju za cilj zadržavanje pitanja od interesa za RSBUN1325 na visokoj političkoj agendi, njih treba držati na odgovarajućem nivou da se ne bi rizikovao gubitak zamaha u implementaciji AP 1325.*

Preporuke koje se odnose na Okvir AP za 1325

- *Agencija koja je odgovorna za primenu AP i izvori informacija treba da budi definisani za cilj 3 i Rezultate 3.3, 3.4 i 3.5 u cilju prevazilaženja glavne prepreke za vrednovanje napretka ka postizanju ciljeva postavljenih za ovaj uticaj i ove rezultate.*
- *Tehnička grupa treba da analizira da aktivnost 1.2.1 podizanje kapaciteta relevantnih institucija u oblasti rodno budžetiranja doprinosi više ili ne Rezultatu 1.1. Nacionalne i lokalne institucije su poboljšale kapacitete za implementaciju Rezolucije 1325 SB UN, rodno napredovanje u procesu razvoja i primeni politika u mesto Rezultata 1.2: Afirmativna pravila i procedure za povećanje učešća žena u službama u inostranstvu i mirovnim misijama / izgradnji mira/ mirotvornim.*
- *Treba razgovarati i dogovoriti se za jasnije definisanje indikatora za aktivnosti 3.5.3, cilj 1 (a), Rezultate 1.1 i Rezultate 2.3 (a), kako bi se izbegla različita tumačenja u zavisnosti od vremenskog trenutka kada se vrši evaluacija ili u zavisnosti od lica koja vrše procenu.*
- *Ciljeve postavljene za aktivnosti 1.2.3 treba razraditi da bi se procenio značaj očuvanja cilja za organizaciju 5 događaja godišnje da bi se upoznale institucije s obavezama koje proizilaze iz AP za 1325.*
- *Osnovni pokazatelj i metoda za merenje pokazatelja za Rezultat 2.1 treba se preispitati uzimajući u obzir nove podatke podnete od KP*
- *Osnovni pokazatelji se moraju postaviti za indikatore tamo gde nedostaju (Cilj 2.3 (a), Rezultat 3 i Rezultat 3.5).*

Preporuke koje se odnose na proces M & E

- *Tehnička grupa treba da razmotri sistem M & E kao i okvir AP za 1325 kako bi se dogovorili o tačnim*

odgovornostima postavljenim za Predsedavajuće Agencije, pogotovo kada je u pitanju registrovanje za namenjeni i utrošeni budžet tokom sprovođenja aktivnosti, razmene dobre prakse u sistematskoj primeni upitnika za samoprocenu, kao i vođenje evidencije od MV.

- Da bi se osigurao efikasniji proces M & E u vremenu, Predsedavajuće Agencija se moraju podsticati da koriste sredstva za prikupljanje podataka razvijenih za tu svrhu u najvećoj mogućoj meri .*
- S obzirom na ograničenja ove procene u pogledu kvaliteta, značaja, delotvornosti, efikasnosti, uticaja i održivosti realizovanih aktivnosti od suštinske je važnosti za garantovanje konačne procene na kraju AP 1325 kako bi se doneli definitivni zaključci za njegovo sprovođenje.*

PRILOZI

1. Odluka Vlade o uspostavljanju međuinstitucionalnog Sekretarijata, koji uključuje formiranje tehničke grupe i zadatke oba tela.
2. Spisak institucija / organizacija koje pružaju informacije zajedno sa imenom osobe za Kontakt
3. Tabela 2 "Napredak ka postizanju ciljeva na nivou aktivnosti"
4. Tabela 3 "Napredak ka postizanju ciljeva postavljenih na nivou Ciljeva i Rezultata"
5. Lista Sredstva za verifikacije

Annex 2: List of institutions and organizations providing information

Lista institucija i organizacija koje podnose informacije			
Institucija / organizacija	Ime	Pozicija	Email
Agencija za rodnu ravnopravnost	Edi Gusia	Šef jedinice za izveštavanje i monitoring	Edi.Gusia@rks-gov.net
Ministarstvo spoljnih poslova	Bilal Bilali		
Ministarstvo rada i socijalne zaštite	Shqipe A. Krasniqi Ferinaze Isufi		shqipe.a.krasniqi@rks-gov.net Ferinaze.Isufi@rks-gov.net
Ministarstvo pravde	Florentina Beqiraj	Koordinator jedinice za ljudska prava	Florentina.Beqiraj@rks-gov.net
Ministarstvo obrazovanja, nauke i Teknologije	Fatime Jasiqi		Fatime.Jasiqi@rks-gov.net
Ministarstvo za Evropske integracije	Zoga Ceta		
Policija Kosova	Toger Hysni Shala Tahire Haxholli	Šef kancelarije za ljudska prava Šef jedinice za borbu protiv nasilja u porodici i za maloletničko pravosuđe	Hysni.Shala@KosovoPolice.com tahire.haxholli@KosovoPolice.com
Ministarstvo bezbednosti snaga	Halime Morina Hadije Binaku	Šef jedinice za ljudska prava	halime.morina@rks-gov.net Hadije.Binaku@rks-gov.net
Pravosudni institut Kosova	Leonora Selmani		
KCRŽT-e	Sebahate Pacolli		sebahate.pacolli@krct.org
Mreža grupe žena Kosova (KWN)	Igballe Rogova	Izvršni direktor	igo.rogova@gmail.com
Medica Kosova	Veporre Sheh		medicam_kosova@yahoo.com
UN Women	Nita Gojani	Koordinator Projekti	nita.gojani@unwomen.org

3. Prilog: Napredak u pravcu postizanja ciljeva na nivou aktivnosti

Tabela 2: Napredak ka postizanju određenih pokazatelja za aktivnosti					
Aktivnost	Osnovni pokazatelj (Prekopirati iz AP za 1325)	Ciljni pokazatelj (Prekopirati iz AP za 1325)	Rezultati postignuti tokom izveštajnog perioda	Napredak (još uvek nije započeo / U toku /Završeno)	Komentari
1.1.3 1.1.1 Realizacija istraživanja o učešću žena (njihovoj ulozi i položaju) u centralnim i lokalnim institucijama, političkim partijama kao i o rodnoj senzitivnosti razvoja i sprovođenja politike i budžeta.	Nema informacija	Dokument o Istraživačkom radu o ulozi žena u centralnoj i lokalnoj vlasti je dostupan, je peer-reviewd, i distribuiran je ključnim vladinim i nevladinim akterima . 100 lica (5 obuka sa po 20 osoba)	Dokument sa Istraživanja o ulozi žena u centralnoj i lokalnoj vlasti je dostupan, je peer-reviewd u oktobru i distribuiran je	Kompletiran	
1.1.4 Obuka partijskih foruma žena / devojaka i foruma mladih o uključivanju rodne perspektive u njihovim političkim programima.	Nema informacija	100 lica (5 obuka sa po 20 osoba) 80% učesnika izvestilo je podizanje kapaciteta	NA	Nema podataka	
1.2.1: Podizanje kapacitete nadležnih institucija u oblasti rodno budžetiranja	Nema informacija	Obučeno 180 osoba (iz 5 institucija) 80% učesnika iz različitih centralnih i lokalnih institucija	90 učesnika iz tri različita opštine (Đakovica, Gnjilane i Dragaš) predstavnika lokalne samouprave i civilnog društva	U toku	Važno je napomenuti da je ARR, u saradnji sa USAID-om, GIZ-om i Sida, takođe organizovao je konferenciju pod nazivom "rodno budžetiranje" -. Prakse i izazovi "u 2012. UN Women je obavestio da su UNDP, GIZ i OEBS takođe radili na rodnom budžetiranju (RB). Treba ih kontaktirati kada se bude obrađivao naredni izveštaj o monitoringu.
1.2.2: Kreiranje posebnog linka okviru web sajta ARR o Rezolucije 1325 SB UN i Akcionom planu	Ne postoji posebna podstranica	Podstranica je dostupna Postoji mogućnost da se meri broj klikiranja	Platforma je dizajnirana ali kapacitet web sajta ARR treba povećati pre nego što se krene sa izdvojenim linkom.. Informacije u vezi sa Rezoluciju 1325 se objavljuje, u međuvremenu na glavnoj stranici ARR	U toku	
1.2.3: Organizovanje okruglih stolova i radionica da bi se upoznale institucije sa obavezama i i dostignuća koja proističu iz AP u primeni Rezolucije 1325 SB UN	Ni jedan događaj Nula učesnika po događaju	Pet godišnje 30 učesnika po događaju	Dva događaja u 2014.godini koji su se fokusirali na prezentaciji AP-usvojenog za 1325 ; i uloga političkih partija u osnaživanju žena na Kosovu ND o broju učesnika	U toku	
Uspostavljanje Koordinacione grupe za praćenje sprovođenja AP u sprovođenju	Nema grupe za	Grupa je formirana Jedan izveštaj godišnje	Međuinstitucionalni sekretarijat i relevantna tehnička grupa.	I Kompletiran	

3. Prilog: Napredak u pravcu postizanja ciljeva na nivou aktivnosti

Rezolucije 1325.	koordinaciju Nula godišnjih izveštaja		Prvi izveštaj o praćenju napretka u toku	Kompletiran	
1.2.5: Organizovanje aktivnosti promotivnih za informisanje o Rezoluciji 1325.	Nema podataka	Jedna aktivnost godišnje Tri izveštavanja na medijima za svaku aktivnost	Proizvodnja video klipa koji je objavljen u martu / aprilu 2014. događaj Događaj Globalni dan otvoren 26. novembra 2014. godine sa 80-90 učesnika koji služe kao kanal za građansko društvo da podigne svoju glas zabrinutosti rukovodstvu UN, posebno u u pogledu realizacije Rezolucije 1325. Manifestacija je poslužila kao mesto za pokretanje problema i preporuka o sprovođenju Rezolucije 1325 SB UN, koje će biti obrađene za uključivanje u Razmatranje na visokom nivou u 2015 godini. u vezi sa napretkom u sprovođenju Rezolucije 1325 i kao deo Globalne studije o sprovođenju Rezolucije 1325 SB UN.	Kompletiran	
1.2.6: Obezbediti stipendije, prema transparentnim kriterijumima za postdiplomske studije za unapređenje položaja žena na rukovodećim pozicijama / diplomatiji.	0	20 dodeljenih stipendija	NA	Nije počeo	MSP: Ne postoji poseban budžet za post-diplomske studije, ali se ohrabruje učešće u raznim lokalnom i međunarodnom obukama za sve zaposlene.
1.2.7: Organizovati obuke o Rezoluciji 1325 i Rezoluciji 1820 za osoblje na upravljačkim i rukovodećim položajima kao i onih na tehničkim pozicijama, uključujući i službu u inostranstvu RKS.	0	180 učesnika	NA	Nije počeo	
2.1.1: Sprovođenje istraživanja o zastupljenosti žena u bezbednosnim strukturama (identifikacija uzroka pada broja žena u tim strukturama).	PK je izvršila istraživanje u 2010 godini, BSK u 2012 godini	Jedno istraživanje završeno u 2013 godini, jedno u 2015 godini	PK: Pyetësori është duke u finalizuar dhe grupi i targetuar është duke u përzgjedhur	U toku	KP izveštava da je faza prikupljanja podataka i analize istraživanja planirana da se materijalizuje u 2015 godini.
2.1.2: Organizuju se kampanje za podizanje svesti o učešću žena u sektoru bezbednosti (npr okruglih stolova, radionica)	7 aktivnosti u 2012 godini (PK)	Organizovano 12 događaja 400 učesnika	PK: Upitnik je u završnoj fazi i u toku izbora je ciljna grupa Promotivni materijal za privlačenje žena kandidata i da se istakne doprinos žena u	Kompletiran	

3. Prilog: Napredak u pravcu postizanja ciljeva na nivou aktivnosti

			bezbednosnim strukturama izrađen zajedno od KP, BSK, carinama i popravnim službama (video i brošure) i predstavljane u decembru 2014 godine. KBS: 9 događaja spređenih za animiranje javnosti u vezi sa povećanjem broja žena, i poboljšanjem imidža i jačanja uloge žena u BSK. Produkcija video snimka u 2013 godini. o ženama KP emitovan na nacionalnoj televiziji (RTK1 i RTK 2).		
2.1.3: Organizacija emisija na medijima za promociju žena u bezbednosnim strukturama	Nema podataka	Četiri emisija koje promovisu žene u sektoru bezbednosti	Žene iz BSK-a su učestvovala u 11. medijskih događaja. Žene iz KP su učestvovala u 4 medijska događaja.	Kompletiran	
2.2.1. Podrška ženskim inicijativama unutar bezbednosnih struktura da se organizuju u udruženjima i / ili sindikatima:	Bez formalnog članstva u profesionalnim udruženjima žena	Članstvo u profesionalnim Udruženjima je formalizovano	KBS: NA PK: UŽPK je formalizovano i ima relevantni statut, Strategiju, ovlašćenje zastupanja i ima registrovanih približno 500 članova.	U toku (BSK Još uvek nije počeo; PK: završen)	Ova aktivnost je stavljena u KBS zbog institucionalnog restrukturiranja KBS.
2.2.2: Uspostavljanje dva pilot obdaništa za decu žene policajaca i vojnika u okviru ili blizu njihovog radnog mesta	0	40 mesta u obdaništima za decu osoblja	NA	Nije počeo	KBS: Ova aktivnost je stavljena kod BSK, zbog budžetskih ograničenja i institucionalnog restrukturiranja BSK. KP: Pre pokretanja uspostavljanje centara za brigu o deci, KP planira da izvrši predviđanje potreba za ovu službu za pet narednih godina. Rad na predviđanju se planira da počne u 2015 godini.
2.3.1: Uspostavljanje i funkcionalizacija kancelarija za karijerno savetovanje u bezbednosnim strukturama, sa posebnim naglaskom na napredovanje žena u karijeri	0 0	25% žena koje rade u policiji / snagama bezbednosti dobijaju savete o karijeri 75% savetovanih žena smatraju da je pružena usluga visokog kvaliteta	FSK: NA KP: KP ima Direkciju za razvoj karijere i performanse otvorenu za muškarce i žene..	U toku (BSK: Još uvek nije počelo PK: u toku)	Ova aktivnost je stavljena u BSK, zbog budžetskih ograničenja i institucionalnog restrukturiranja BSK.
2.3.2: Obuka kadrova za upoznavanje sa internim normativnim procedurama u vezi ljudskih resursa i afirmativnim akcijama u bezbednosnim strukturama	0 0	24 godišnje 80% učesnika u obuci koja ima povećane kapacitete	PK: 151 žene policije su obučene u 41 slučaja o unutrašnjim normativnim procedurama. Pored toga, UŽPK je organizovalo obuku za povećanje stope uspeha za unapređenje žena u	U toku (BSK: U toku; PK kompletiran)	BSK: Nije bilo formalne obuke kao takve, Informacije su distribuirane ili e-mailom svim zaposlenim, ili putem interne mreže 22 tačaka rodnog fokusiranja.

3. Prilog: Napredak u pravcu postizanja ciljeva na nivou aktivnosti

2.3.3.: Uključivanje Rezolucije 1325 i komplementarnih rezolucija u program obuke	Rezolucija 1325 je odražena u nastavnom planu i programu na nekim obukama KP	Posebna obuka za Rezoluciju 1325 i komplementarne rezolucije uključene u nastavni program KP i KBS	pozicijama, u čin vodnika.. U partnerstvu sa UN Women, instruktori Policijske akademije su obučeni o Rezoluciji 1325 i dva modula obuke (osnovni i napredni) su razvijeni i konstantno se koriste . Tema Rezolucije 1325 je uključena u okviru osnovne policijske obuke, i koristi se ina specijalizovanim obukama kada je to bilo relevantno.	I kompletur	FSK: Tema Rezolucije 1325 SB UN je uključena u osnovnu obuku od 5 nedelja za sve zaposlene..
2.3.4: Razvoj kapaciteta žena u bezbednosnim strukturama da učestvuju u misijama i izgradnje i održavanja mira. (Obuka)	0 0	40 žena obučeni za učešće u misije za izgradnju i održavanje mira 80% učesnica koje izveštavaju o unapređenim kapacitetima	NA	Nije počeo	Zbog međunarodnog statusa Republike Kosovo, Kosovo još uvek ne šalje trupe da učestvuju u mirovnim misijama / mirovnim. Shodno tome, odlučeno je da se odloži ova aktivnost pošto nije prioritet u ovom trenutku
2.3.5: Kreiranje baze podataka za žene koje su kvalifikovane da učestvuju u misijama izgradnje i održavanja mira	Nema baze podataka	Postoji baza podataka u KP i KBS	NA	Nije počeo	Idem as 2.3.4
2.3.6: Obezbediti stipendije na osnovu transparentnih kriterijuma, za post-diplomske studije žena u bezbednosnim strukturama	0	6 žena dobijaju stipendije	NA	Nije počeo	Oba KP i KBS su potpisale ssporazume sa raznim univerzitetima na Kosovu, da bi mogli da nastave studije po nižim tarifama . Za obe strane, muškarce i žene, je potvrđeno da su imali koristi od ovih sporazuma..
3.1.1: Formiranje radne grupe za kompletiranje pravnog okvira za tretiranje, rehabilitaciju i reintegraciju civilnih žrtava seksualnog nasilja tokom konflikta / rata.	Radna grupa nije formirana	Osnovana Radna grupa	Nacionalni savet za žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu je osnovana Ukazom Predsednika da radi ka boljem koordiniranom reagovanju ; uključujući praćenje razvoja tri upravna akta propisana Zakonom br. 04 / L-172 pod direktnom odgovornošću Kancelarije premijera (KP), MRSZ i MZ. ZK je angažovala konsultanta za početak rada na ovom zadatku. KP je završila nacrt upravnog akta " nacrt pravilnika br.xxx/2015 o vladinoj komisiji za priznavanje i verifikaciju statusa silovanih lica tokom oslobodilačkog rata na Kosovu ". U januaru 2015. nacrt je na internoj reviziji. MZ je formiralo internu	Kompletiran	Mart 2013: Okrugli sto na kome je odlučeno da bude izmenjen i dopunjen Zakon br. 04 / L-054 Mart 2014: Zakon br. 04 / L-172 o izmenama i dopunama Zakona br. 04 / -054 je usvojen . Mart 2014: Predsednik Kosova, sa posebnim predsedničkim ukazom uspostavlja Nacionalni savet za osobe koje su preživele seksualno nasilje tokom rata na Kosovu. Savet okuplja predstavnike ključnih ministarstava koja mogu da podrže žrtve nasilja, predstavnike civilnog društva i međunarodne aktere od interesa ka boljem reagovanju i dobro koordinisanom.

3. Prilog: Napredak u pravcu postizanja ciljeva na nivou aktivnosti

			RG, koja se sastala dva puta, kako bi razgovarali o pružanju zdravstvenih usluga ovoj ciljnoj grupi. Nema podataka od MRSZ u vreme izveštavanja		
3.2.1: Implementacija i distribucija sveobuhvatnog istraživanja o položaju, pravima i potrebama žrtava seksualnog nasilja u vezi sa sukobom / ratom.	Nuk ka hulumtim	Istraživanje je završeno i distribuirano	Istraživanje "Lečenje duha: reparacije za preživjele seksualnog nasilja tokom oružanog sukoba na Kosovu". Završen i distribuiran u štampanoj i elektronskoj verziji na engleskom, albanskom i srpskom jeziku	Kompletiran	
3.2.2 Jačanje kapaciteta Instituta za ratne zločine na Kosovu i drugih relevantnih institucija i civilnog društva koja se bave žrtvama seksualnih zločina konflikta / rata kroz: -obuke - programe razmene sa drugim zemljama u regionu regionalne konferencije itd	0 Nema podataka	5(od 2 u 2013 i 2014, 1 u 2015.) 80% pripravnika na obuci koji su izjavili da je obuka bila relevantna	3 zvaničnika iz IIRZK je učestvovalo na dva treninga u organizaciji SIK i UN Women (vidi aktivnost 3.3.1) u 2013. i 2014. godine. Jedan zvaničnik iz IIRZK, zajedno sa službenikom iz ARR i jednim predstavnikom civilnog društva su učestvovali na regionalnoj konferenciji u Zagrebu "seksualno nasilje u oružanim sukobima u jugoistočnoj Evropi: Dovođenje pravde o prošlosti, sprečavanja zloupotrebe u budućnosti" Obuka uz učešće šest nevladinih organizacija, lica koja su preživjela seksualno nasilje tokom rata / konflikta i. 2 poslanika iz opštine Đakovica u procesu izrade strategije zastupanja žena koje su preživjele seksualno nasilje tokom rata / konflikta.	Kompletiran	PK: Izazov ovog tipa treninga u smislu održivosti je rotacija kadrova. Izazov: navedeno je da je jedan od mogućih izazova u implementaciji jasne strategije za povećanje kapaciteta za pružanje usluga osobama koje su preživjele seksualno nasilje tokom rata / sukoba, očekivalo se donošenje administrativnih uputstava. MZ i QKRMT potpisali su sporazum za pružanje medicinske pomoći žrtvama.
3.2.3: Kreiranje baze podataka na centralnom nivou za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti koje imaju elemente seksualnog nasilja, torture i za žrtve tih zločina, sa podacima razvrstanim po polu u kontekstu Instituta za istraživanje ratnih zločina na Kosovu.	Nema podataka	Baza podataka sa podacima koji su razvrstani i dostupni javnosti	NA ..	Nije počeo	Osoblje IIRZK vode evidenciju njihovih podataka koje će ubaciti u centralnu bazu podataka koja je predviđena za 2015 godinu. MP izveštava da je stvaranje baze podataka odloženo zbog budžetskih ograničenja.
3.3.1: Povećati kapacitete policijskih istražitelja, tužioca, sudija, za tretiranje slučajeva seksualnog nasilja u vezi sa sukobom / ratom.	10 obučanih tučilaca	40 istražitelja, tužioca i sudija su prošli obuku o radu na slučajevima nasilja	Tri obuke (2 u novembru 2013. i 1. jula 2014) u korist ukupno 68 lica	Kompletiran	PK: Izazov ovog tipa treninga u smislu održivosti je rotacija kadrova

3. Prilog: Napredak u pravcu postizanja ciljeva na nivou aktivnosti

3.3.2: Izgradnja kapaciteta pružalaca usluga psiho-socijalne podrške žrtvama seksualnog nasilja u vezi sa sukobom / ratom..	0 Nema podataka	75 osoba od pružalaca usluga (potencijalno) licencirano 80% učesnika od licenciranih pružalaca usluga su izvestili da je obuka bila značaja za njihov rad	15 učesnika iz javnog zdravstvenog sistema e NVO posebno obučeni za terapijski pristup u tretiranju seksualnog nasilja	U toku	Izazov: navedeno je da je jedan od mogućih izazova u implementaciji jasne strategije za povećanje kapaciteta za pružanje usluga osobama koje su preživele seksualno nasilje tokom rata / sukoba, bilo je donošenje administrativnih uputstava.
3.3.3: Pružanje psihosocijalne, medicinske i pravne (besplatne) pomoći žrtvama seksualnog nasilja u vezi sa sukobom / ratom	Nema podataka	450 žrtava je dobilo usluge 80% primaoci usluga je zadovoljno uslugama	96 žrtava je dobilo medicinske i psihološke usluge	U toku	MZ i QKRMT potpisali su sporazum za pružanje medicinske pomoći žrtvama.
3.4.1: Animiranje poslodavaca (potencijalnih) o potrebama ekonomskog jačanja žrtava seksualnog nasilja tokom rata / sukoba	Nema podataka sa sastanaka sa poslodavcima	Održano je 21 sastanaka	NA	Nema podataka	
3.4.2: Podrška žrtvama seksualnog nasilja tokom rata / sukoba kroz obuku za početak poslovanja .	0 0	210 žene, 80% žena izveštavaju da je obuka bila značajna za pokretanje njihovog poslovanja.	30 žena se obučavaju za krojačice, kako bi pokrenule svoj biznis	U toku	
3.4.3.: Podsticanje razvoja malih preduzeća koje vode žene žrtve seksualnog nasilja tokom rata / sukoba i uspostavljanja mikrofinansijskih programa i mikro-kredita	0	20 mikrogranta ženama žrtvama koje žele da započnu biznis	Jedan (1) mikrogrant dat da se otvori krojački biznis .	U toku	
3.5.1: Organizovanje kampanje za podizanje svesti stanovništva o žrtvama seksualnog nasilja u vezi sa sukobom / ratom	Nema podataka o realizovanim kampanjama	3 realizovane kampanje	2013: dve kampanje: prva, "Slušaj moj glas" povodom MEĐUNARODNOG dana UN-a za podršku žrtvama torture, 26. jula; a druga tokom 10 dana aktivizma (Nov / Dec 2013) 2014: Četiri kampanje	Kompletiran	
3.5.2: Obuka medijskog osoblja o osetljivom izveštavanju o žrtvama seksualnih zločina u vezi sa konfliktom / ratom.	Nema podataka o obukama novinara i radnicima sa medija e	20 obučeno novinara i medijskih radnika 80% učesnika izjavljuju da je obuka bila relevantna	Jednodnevni trening za 12 studenata novinarstva da se podigne osetljivo izveštavanje o preživelim seksualnih zločina tokom sukoba / rata.	U toku	

3. Prilog: Napredak u pravcu postizanja ciljeva na nivou aktivnosti

	Nema podataka				
3.5.3: obrazovno nastavne aktivnosti (predavanja, izložbe, pozorišne predstave, eseji itd) za promociju Rezolucije 1325 u školama za edukaciju mladih ljudi o seksualnim zločinima iz rata /sukoba i suočavanje sa prošlošću.	Nema podataka	10 aktivnosti godišnje 750 mladih ljudi koji su učestvovali u obrazovno nastavnim aktivnostima	Letci na albanskom i srpskom jeziku su pripremljeni i biće distribuirani svim školama u 2015 godini.	U toku	

4. Prilog : Napredak ka postizanju ciljeva utvrđenih na nivou Cilja i Rezultata

Tabela 3: Napredak ka postizanju pokazatelja utvrđenih na nivou Rezultata i Ciljeva ²¹					
Rezultat/ Pokazatelj	Osnovni pokazatelj (Prekopirati iz AP za 1325)	Ciljni pokazatelj (Prekopirati iz AP za 1325)	Napredak tokom perioda izveštavanja	Napredak (da/ ne)	Komentari
Cilj 1. Povećanje učešća žena u odlučivanju i u procesima izgradnje i održavanja mira.	13.1% žena i devojaka izabranih na upravljačkim i rukovodećim pozicijama na centralnom i lokalnom nivou.	20% žena i devojaka koje su izabrane na upravljačkim i rukovodećim pozicijama na centralnom i lokalnom nivou.	27% žena u rukovodećim pozicijama na centralnom nivou 19% žena u rukovodećim pozicijama na lokalnom nivou	Da	Molimo vas imajte na umu da ove cifre treba pažljivo čitati pošto definicije koje se koristi na osnovnom nivou i u izvoru informacija tokom praćenja napretka sa velikom verovatnoćom se razlikuju.
	20% žena u službama u inostranstvu i mirovnim misijama	30% žena u službi u inostranstvu i mirovnim misijama	22% žena osoblja u diplomatskoj i konzularnoj službi	Da	
Rezultat 1.1: Institucije na centralnom i lokalnom nivou su podigle kapacitete za sprovođenje Rezolucije 1325, uključujući rodnu perspektivu u izradi i implementaciji politike . kao i u procesu budžetiranja.	7 strateških dokumenata su naveli ciljeve i rodne pokazatelje imaju ciljeve i rodne pokazatelje	U 2015. svi novi nacrti vladinih strategija i akcionih planova, imaju rodne ciljeve i indikatore	NA	Nema podataka	Samo pravni dokumenti obavezno prelaze od ARR za razmatranje , što predstavlja veliki izazov u praćenje napretka ovog zaključka.
Rezultat 1.2: Izrađene su afirmativne politike i postupak za povećanje broja žena u službi u inostranstvu i u službama izgradnje i održavanja mira u RKS..	Nema afirmativnih politika i procedura	Afirmativna politika je u najmanje dve institucije izrađena (npr MSP, KBS, MUP.)	NA	Ne	Ref. Afirmativne politike i procedure za povećanje učešća žena u mirovnim misijama / mirotvornim , molimo vas da pozovite se na objašnjenja u aktivnosti 2.3.4 i 2.3.5.
Cilj 2. integrisana rodna perspektiva i povećano učešće žena u bezbednosnim strukturama	14.85% (PK); 13.8% (KBS), žene u snagama bezbednosti Treba zahtevati broj u KBS	18% (PK); 12% (BSK)	PK: 14,17% 8,27% (BSK)	Ne	
Rezultat 2.1: Povećana je svest žena o tome kako da učestvuju u bezbednosnim strukturama.	16% kandidata u PK prema posljednjem konkursu Treba zahtevati broj od KBS	20% (PK); 15% (BSK) Broj žena koje primenjuju u snagama bezbednosti	6,21% (PK) 7.29% (BSK)	Da	PK: raskorak između osnovnog nivoa i razmatranja napretka ukazuje na to da je korišćen drugi metod za merenje indikatora, ili da je osnovni nivo pogrešno definisan. Tokom razmatranja napretka, KP izveštava da je u 2011. procenat žena koje su konkurisale bio 3,8%. KBS: osnovni indikator je definisan
Rezultat 2.2: Smanjene su institucionalne barijere za žene zaposlene u bezbednosnim	Prepreke navedene u istraživanju PK za 2010 godinu; i u	Kvalitativno i / ili kvantitativno smanjenje	NA	Ne	Nisu izvršene interne studije u KP i KBS da bi se mogao izmeriti

²¹ Podaci u tabeli 3. su sistematizacija podataka u Matrici 2 realizovana od strane institucije nosioca za svaki rezultat i cilj.

4. Prilog : Napredak ka postizanju ciljeva utvrđenih na nivou Cilja i Rezultata

strukturama..	istraživanju KBS za 2012 godinu	institucionalnih prepreka identifikovanih u 2010. i 2012. godini do 2015.			napredak
Rezultat 2.3: Unapređeni kapaciteti bezbednosnih struktura za promociju žena kao lideri i menadžeri, kao i očuvanje broja žena u ovim strukturama.	Nema podataka	Odrediće se na osnovu baseline	NA	Ne	Nije definisan osnovni nivo
	oko 10% žena na pozicijama odlučivanja u KP i u KBS	15% žena na pozicijama odlučivanja u KP i KBS	10,11 PK 6,27% (FSK)	Da. Utvrđen je osnovni pokazatelj za BSK	
Cilj 3. Žrtve seksualnog nasilja, torture i drugih oblika nasilja vezanih za sukob / rat imaju pristup funkcionalnim mehanizmima za zaštitu, pristup pravdi, rehabilitaciju i reintegraciju	Nema podataka o kvalitetu usluga	80% korisnika izveštavaju da su zadovoljni uslugama	NA	Nema podataka	Nisu definisane Institucije nosioci, BI-be ili MP .
Rezultat 3.1: Pravni okvir za tretiranje, rehabilitacija i reintegracija civilnih žrtava seksualnog nasilja, torture i drugih oblika nasilja tokom konflikta / rata je predat na usvajanje u Skupštini Kosova.	Pravni okvir za tretiranje, rehabilitaciju i reintegraciju civilnih žrtava seksualnog nasilja, torture i drugih oblika nasilja tokom sukoba / rata nije dostavljen na usvajanje u Skupštini Kosova .	Pravni okvir je podnet na usvajanje	Law amended and its three Administrative Instructions under developement.	Da	
Rezultat 3.2: identifikovani su i dokumentovani slučajevi seksualnog nasilja povezanog sa ratom/ konfliktom	Nije bilo žrtava koje su identifikovane i dokumentovane od strane Instituta za ratne zločine	Slučajevi preživjelih žrtava nasilja su dokumentovani od strane Instituta za ratne zločine		Ne	IIRZK je u procesu identifikacije i potvrđivanja lokacija na kojima se dogodilo seksualno nasilje tokom rata / sukoba, pre pristupa pojedinih preživjelih žrtava. Do sada su oni identifikovali i potvrdili 82 lokacija .
Rezultat 3.3: Unapređen je pristup pravdi za žrtve seksualnih zločina vezanih za sukob / rat, kao i njihova psihosocijalna i medicinska rehabilitacija	Jedan predmet u tužilaštvu i	Tri slučaja u tužilaštvu	NA	Nema podataka	Nisu definisane Institucije nosioci, BI-be ili MP .
	Nijedan licencirani ponuđač za rad sa žrtvama rata	75 članova osoblja od ovih ponuđača usluga su obučeni	NA	Nema podataka	Nisu definisane Institucije nosioci, BI-be ili MP .
Rezultat 3.4: Kreirani su programi za ekonomsko osnaživanje žrtava seksualnog nasilja vezanog za rat/ konflikt.	1 program koji obuhvata i žrtve za ekonomsko jačanje	Dva programa koji uključuju i žrtve u ekonomsko osnaživanje	NA	Nema podataka	Nisu definisane Institucije nosioci, BI-be ili MP .
	Nula	210 žena učestvuje u programu	NA	Nema podataka	Nisu definisane Institucije nosioci, BI-be ili MP .
Rezultat 3.5: Unapređena je svest o Rezoluciji 1325 i o žrtvama seksualnog nasilja u vezi sa sukobom / ratom.	Nema podataka o saznanjima o rezoluciji 1325 i potrebama za pomoć žrtvama seksualnog nasilja tokom rata /sukoba	80% učesnika izjavljuju da im se unapredila savest	NA	Nema podataka	Nisu definisane Institucije nosioci, BI-be ili MP .

Spisak Sredstava za Verifikaciju	
Cilj 1	• listraživački dokument "participacija, uloga i položaj žena u centralnim i lokalnim institucijama i u političkim strankama na Kosovu", oktobar 2014 PDF verzija, Kancelarija premijera, Agencija za ravnopravnost polova, UN Women / UNDP / . EU • Iveštaj MFA decembar 2014. godine
Rezultat 1.1	NA
Rezultat 1.2	• Izveštaj MSP-a • Izveštaj BSK –a • Izveštaj PK-a
Aktivnost 1.1.1	• listraživački dokument "participacija, uloga i položaj žena u centralnim i lokalnim institucijama i u političkim strankama na Kosovu", oktobar 2014 PDF verzija, Kancelarija premijera, Agencija za ravnopravnost polova, UN Women / UNDP / . EU
Aktivnost 1.1.2	NA
Aktivnost 1.2.1	Izveštaj UN Women sa relevantnim SV-u
Aktivnost 1.2.2	• Izveštaj ARR • Izveštaj UN Women
Aktivnost 1.2.3	• Izveštaj ARR. • http://abqi.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/168/language/sq-AL/Promovimi-i-Rezolute-1325.aspx • http://abqi.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/174/language/sq-AL/U-mt-tryeza-e-diskutimit-Roli-i-partive-politike-ne-fugizimin-e-gruas-ne-Kosove.aspx
Aktivnost 1.2.4	PDF verzija odluke vlade o uspostavljanju međuinstitucionalnog Sekretarijata, koji uključuje osnivanje tehničke grupe i radne zadatke za oba tela.
Aktivnost 1.2.5	• Izveštaj ARR • http://youtu.be/stkjo0_f5PY • Izveštaj UN Women sa relevantnim SV –u
Aktivnost 1.2.6	Izveštaji MSP i ARR
Aktivnost 1.2.7	Izveštaji MSP
Cilj 2	• Izveštaj PK-a. • Izveštaj BSK-a
Rezultat 2.1	• Izveštaj PK-a • Izveštaj BSK-ja
Rezultat 2.2	• Izveštaj PK-a • Izveštaj BSK-a
Rezultat 2.3	• Izveštaj PK-a • Izveštaj BSK –a
Aktivnost 2.1.1	Izveštaj PK-a
Aktivnost 2.1.2	• Izveštaju KP sa odgovarajućim MV (promotivni materijal (dva Video (na CD) i PDF verzija brošura na tri jezika) • Izveštaj BSK-a sa odgovarajućim fotografijama
Aktivnost 2.1.3	• Izveštaj BSK-a • Izveštaj Udruženja žena u Policiji Kosova (UŽPK) • First Infosheet UN Women, UNDP and EU Joint Project: Enhancing women's participation in peace-building and post-conflict planning in Kosovo, p.11., as well as promo for the Oxygen Show: https://www.youtube.com/watch?v=jpr21MwAqHU • (Kopija PDF) List Teuta, broj od novembra meseca 2013 str. 14-15
Aktivnost 2.2.1	• Izveštaj PK-a • Websajt UŽPK -a: http://shgpk-ks.org/
Aktivnost 2.2.2	• Izveštaj PK-a • Izveštaj KBS-a
Aktivnost 2.3.1	• Izveštaj PK-a • Izveštaj BSK-a

Aktivnost 2.3.2	• Izveštaj PK-a • Izveštaj KBS-a
Aktivnost 2.3.3	• Izveštaj PK-a • Izveštaj KBS-a
Aktivnost 2.3.4	• Izveštaj PK-a • Izveštaj KBS-a
Aktivnost 2.3.5	• Izveštaj PK-a • Izveštaj KBS-a
Aktivnost 2.3.6	• Izveštaj PK-a • Izveštaj KBS-a
Cilj 3	NA
Rezultat 3.1	• Izmena i dopuna Zakona: http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,1082 • Izveštaj ARR • Izveštaj MZ-a
Rezultat 3.2	Izveštaj MP –e / IIRZK-u
Rezultat 3.3	NA
Rezultat 3.4	NA
Rezultat 3.5	NA
Aktivnost 3.1.1	• Izmena i dopuna Zakona: http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,1082 • Nacrt uredbe br.. xx/2015 o vladinoj komisiji za priznavanje i verifikaciju statusa lica silovanih tokom oslobodilačkog rata na Kosovu • Izveštaj ARR • Izveštaj MZ-a • Izveštaj Medica Kosova • Sastanak sa MŽK
Aktivnost 3.2.1	• Dokument o istraživanju, http://www.scribd.com/doc/167593173/HEALING-THE-SPIRIT • Izveštaj UN Women • Izveštaj Medica Kosova
Aktivnost 3.2.2	• Izveštaj Medica Kosovo • Izveštaj MP-e / IIRZK-u
Aktivnost 3.2.3	Izveštaj MP-e / IIRZK-u
Aktivnost 3.3.1	• Izveštaj pravosudnog instituta Kosova sa relevantnim Agendama i spiskovima učesnika. • Izveštaj UN Women sa relevantnim SV-e • News-letter: http://igjk.rks-gov.net/Uploads/Documents/bn2013_rpoqekatpc.pdf • News-letter: http://igjk.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2014/Details/851
Aktivnost 3.3.2	• Izveštaj KCRŽT-
Aktivnost 3.3.3	• Izveštaj KCRŽT-
Aktivnost 3.4.1	
Aktivnost 3.4.2	• Izveštaj KCRŽT-
Aktivnost 3.4.3	• Izvestaj KCRŽT-
Aktivnost 3.5.1	• Dokumentarni film “Kraj šutnje” https://www.youtube.com/watch?v=O3gRXjYNTu4&feature=youtu. • Pesma tisine od Elize Hodža: https://www.youtube.com/watch?v=Kv7Qhid8PhE • Kampanja zamenika premijera: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/183/language/sq-AL/Konference-per-media-e-zevendeskryeministres-Edita-Tahiri-dhe-Bordit-te-Grave-per-peticionin.aspx; • Kampanja zamenika premijera: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/183/language/sq-AL/Konference-per-media-e-zevendeskryeministres-Edita-Tahiri-dhe-Bordit-te-Grave-per-peticionin.aspx • Kampanja zamenika premijera: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/182/language/sq-AL/Fillon-nenshkrimi-i-Peticionit-Kerkojme-Drejtesi-Nderkombetare-per-Grate-e-Dhunuara-gjate-Luftes-se-fundit-ne-Kosove.aspx • Izveštaj ARR

	• Izveštaj MZ –a
Aktivnost 3.5.2	Izveštaj Medica Kosovo
Aktivnost 3.5.3	Izveštaj MONT sa kopijom relevantnog prospekta

This report is supported by UN Women. The views and opinions expressed here do not reflect those of UN Women.



First Monitoring Report on the Progress of Implementation of the Action Plan to implement Resolution 1325 “Women, Peace and Security” 2013-2015 (AP on 1325)	
LIST OF ACRONYMS/ABBREVIATIONS	
AGE	Agency for Gender Equality
AP on 1325	Action Plan to implement Resolution 1325 “Women, Peace and Security” 2013-2015
AWKP	Association of Women in the Kosovo Police
IRWCK	Institute for the Research of War Crimes in Kosovo
GRB	Gender Responsive Budgeting
KIPA	Kosovo Institute for Public Administration
KJI	Kosovo Judicial Institute
KP	Kosovo Police
M&E	Monitoring and Evaluation
MASHT	Ministry of Education, Science and Technology
MCYS	Ministry of Culture, Youth and Sports
MEF	Ministry of Economy and Finance
MFA	Ministry of Foreign Affairs
MIA	Ministry of Internal Affairs
MLGA	Ministry of Local Governance and Administration
MLSW	Ministry of Labour and Social Welfare

MSF	Ministry of Security Force
MoH	Ministry of Health
MoJ	Ministry of Justice
MoV	Means of Verification
NDA	No Data Available
OPM	Office of the Prime Minister
Sol	Source of Information

IX. INTRODUCTION

The *Action Plan to implement Resolution 1325 “Women, Peace and Security” 2013-2015* (AP on 1325) was officially approved in January 2014, but already since 2013 activities had been implemented within its framework. The main actors involved in its implementation, as well as in the monitoring and evaluation (M&E) of the progress, are the members of the Interinstitutional Secretariat and its corresponding Technical Group.²² In addition to the members of the Interinstitutional Secretariat there are several other important institutions from the public sector, the civil society and the international community that are contributing; either as Lead Agencies or as strategic partners of the Lead Agencies, to the implementation of the activities detailed in the AP on 1325 and the corresponding achievement of the Outcomes and Outputs. All stakeholders involved have contributed in different ways by making available financial, technical and human resources in accordance with their possibilities and responsibilities.

This First Monitoring Report has been prepared by the Technical Group under the coordination of the Reporting and Monitoring Division of the Agency for Gender Equality (AGE) and with the financial and technical support of UN Women. It is being presented with the main aim of informing about the progress made between January 2013 and November 2014 in the implementation of the AP on 1325. More specifically, the purpose is to support the accountability of the Government of Kosovo and the decision-making related to the future implementation, monitoring and evaluation of the AP on 1325.

X. METHODOLOGY

The information presented in this First Monitoring Report has been collected within the framework of the M&E Plan that was developed for this purpose by the AGE and with the financial and technical support of UN Women. Correspondingly, meetings were held on the 5-9 of December, 2014, with representatives from 10 of the most relevant Lead Agencies as identified in the AP on 1325. During the meetings, progress was discussed in relation to each relevant Outcome, Output and Activity as detailed in the AP on 1325. The progress was registered by applying the data-collection tools in Annex 1 to the M&E plan and everyone was given the opportunity to complement the information initially provided at the meetings. In addition, the Lead Agencies with whom it was not possible to meet in person were invited via email to present their inputs in written.²³ The AGE Reporting and Monitoring division worked together with a consultant hired by UN Women to systematize the inputs received from the Lead Agencies and to prepare a draft analysis that was shared with the Technical Group. The Technical Group was invited to provide final information and comments, all of which was included in the final draft of the present report as relevant.

XI. LIMITATIONS AND CLARIFICATIONS

It is essential to point out the limitations linked to this First Monitoring Report to keep in mind when reading the report and when using the information. Some limitations are related to the M&E process in itself and other limitations are related to the data collected.

One of the main limitations is related to the short time available to prepare the report. Due to the time limitation it was for example not possible to interact sufficiently with the Lead Agencies to ensure a satisfactory **level of details and precision of the indicators** to measure the activities, outcomes and outputs. In the same sense, the time limitation hampered the possibility to insist on a full account of the **Means of Verification (MoV)**. That is, some Lead Agencies already had available the MoV suggested in the AP 1325

²² Annex 1: Government Decision to establish the Interinstitutional Secretariat; which includes the establishment of the Technical Group and the ToR for both bodies. The members are: a) Office of the Prime Minister (OPM)/ Agency for Gender Equality (AGE); b) Ministry of Justice (MoJ); c) Ministry of Foreign Affairs (MFA); d) Ministry of Labour and Social Welfare (MLSW); e) Ministry of Internal Affairs (MIA); f) Ministry of Security Force (MSF); g) Ministry of Local Governments (MLG); h) Ministry of Health (MoH); i) Ministry of Education, Science and Technology (MASHT); j) Ministry of Economy and Finance (MEF); k) Ministry of Culture, Youth and Sports (MCYS); l) Kosovo Institute for Public Administration (KIPA); m) Kosovo Police (KP); n) Kosovo Judicial Institute (KJI); o) State Prosecutor; p) a representative of NGOs working in the area of gender equality.

²³ Annex 2: List of Institutions/ Organizations providing information together with the name of the contact person.

for each of the activities, but others only provided written reports without the corresponding MoVs. Nevertheless, it was decided to use these reports as provisional MoV but clearly pointing out when this was the case²⁴.

Linked to this last point is the limitation related to the institutional M&E practices among the Lead Agencies involved in the implementation of the AP on 1325. During the data collection process, a gap was noted in the systematic collection and filing of MoV to support the reporting on the different activities implemented. Another gap was noted when it comes to the monitoring of the expenditures linked to each activity, the reason why it was not possible to make any conclusions on whether or not the budget commitments were respected. A gap was also noted in the internal communication channels as the responses from several Lead Agencies were fragmented and partial when there was more than one unit involved within the same institution. This gap in internal communication made it necessary to contact several persons within the same Lead Agency instead of only having to communicate with one spokesperson for the whole institution, risking the **data collected to be incomplete**. To finish, another gap that limited the production of completely **objective and comparable data**, is the practice within some of the Lead Agencies of reporting without using the data-collection tools that were developed for this purpose. The Lead Agencies were invited on several occasions to comment on and get familiar with the data-collection tools, but still many were reluctant to use them.

Lastly, a conscious and self-imposed limitation linked to the time available for the production of this report was the **selection of the sources of information**. After an initial analysis, it was decided to meet in person with the Lead Agencies with the greatest number of activities under their responsibility or which represented specific sectors, as for example representatives from the Civil Society. The others were invited to provide inputs in written. As the sources of information were selected based primarily on the list of Lead Agencies defined in the AP on 1325, there might be a risk that other institutions or organizations, particularly from the Civil Society, that have implemented actions within the activity areas included in the AP on 1325 have not been accounted for.

When it comes to clarifications, it is important to highlight that this being a First Monitoring Report and as deduced from the purpose of the report, there is no information included on the **quality** of the activities implemented. Nor has it been the intention to assess the **relevance, effectiveness, efficiency, impact** or the **sustainability** of the activities implemented. It is recommended however, that these elements should be analysed in an M&E report towards the end of the implementation of the AP on 1325 in 2015.

XII. FINDINGS

In this section, a brief description of the findings related to the status of implementation of the activities and the progress towards the achievement of the targets set at Outcome, Output and Activity level is presented. Please note that the information presented in this section is exclusively linked to the indicators defined to measure the progress and that further details can be found in the Annexes.

To begin with, Table 1 below provides a quick overview on the **overall status of implementation** of the 33 activities included in the AP on 1325.

Table 1: Status of Implementation of Activities ²⁵									
Outcome	# of activities	No data available (NDA) ²⁶		Targets achieved ²⁷		In progress ²⁸		Not yet initiated	
		#	%	#	%	#	%	#	%
1. Increased participation of women in decision making and peace-keeping/ building processes	9	1	11%	3	33%	3	33%	2	22%

²⁴ Annex 3: List of Means of Verifications (MoV)

²⁵ The data in Table 1 is a summary of the information systematized and presented in Table 2 (See Annex 3).

²⁶ Please note that the column "No data available" is referring to the situations where: a) it was not possible to get any information from the sources defined; b) information was given, but it was not possible to verify the information against any MoV; or 3) the information was not sufficient, making it difficult to assess the level of progress.

²⁷ Please note that the column "Targets achieved" refers to the achievement of targets set for the reporting period, not necessarily for the final targets as indicated in the AP on 1325.

²⁸ Please note that no distinction has been made whether there is for example only slight progress or whether there is significant progress. The criterion has been to classify the activity *In progress*, if there has been at least some steps taken towards the achievement of the targets set.

2. Integrated gender perspective in security affairs and increased women's participation in the security forces	11	0	0%	3	27,3%	4	36,3%	4	36,3%
3. Survivors of sexual violence, torture and other forms of violence associated with conflict/ was have improved access to protection, access to justice, rehabilitation and re-integration	13	1	7,7%	5	38,4%	6	46,2%	1	7,7%
Total	33	2	6,1%	11	33,3%	13	39,4%	7	21,2%

Out of the 9 activities contributing to the increased participation of women in decision-making and in peace-keeping/ building processes (Outcome No. 1), targets set for the reporting period were achieved for 33% of the activities. Another 33% of the activities were in progress, meanwhile 2 (22%) activities had not yet initiated. For one activity it was not possible to assess the status of implementation as there was either no data available, not sufficient data available or the data provided was not verifiable.

In relation to the integration of a gender perspective and the increase of women's participation in the Kosovo security structures (Outcome No. 2), there were 63,6% of the activities out of a total of 11 activities for which the targets had been achieved or were in progress to be achieved. 36,3% of the activities had not yet initiated.

Targets were achieved for 38,4% of the activities implemented out of the total of 13 activities contributing to an improved access to justice, rehabilitation and reintegration for survivors of sexual violence, torture and other forms of violence associated with war/conflict (Outcome No. 3). Six (46,2%) activities were in progress of being implemented and one activity had not yet initiated. Lastly, it was not possible to assess the status of implementation of one (7,7%) of the activities under Outcome No. 3.

Second, the key findings related to the **progress towards the achievement of targets at activity level** (see Table 2 in Annex 3) relates the following: When it comes to the progress towards the achievement of targets set for the activities contributing to the enhancement of capacities to implement UNSCR 1325 and mainstream gender in policy development and implementation, there is no data available on training of women and girls in political party and youth forums. However, on the positive side is the finalization of the research "*Participation, the role and position of women in central and local institutions and political parties*" that includes recommendation on how to increase the participation of women in decision-making positions in central public institutions, local institutions and political parties.

All activities except from two activities contributing to establishing affirmative policies and procedures for increasing the participation of women in the foreign service and in peace building/ keeping missions, are either completed or in progress. The two activities that have not yet started are on the one hand aiming at promoting the advancement of women in leading positions in foreign service and on the other, increasing their awareness on the UNSCR 1325 and 1820. Also worth highlighting is that despite the reported progress towards the achievement for the target set for capacity-building in the field of gender responsive budgeting (GRB), this progress appears to be geographically limited at local level. To be fair, it should be noted though that capacity-building in GRB is reported to have been implemented by several actors outside the framework of the AP on 1325.

All three activities contributing to attract female candidates and highlight the contribution of the women within the Security structures are either completed or in progress.

The only activity completed to reduce institutional hurdles for women in the security structures is the creation of the *Association of Women in Kosovo Police* (AWKP). The formalization of a women's association within the Kosovo Security Force (KSF) has been postponed due to the ongoing institutional restructuring of the KSF. The establishment of child care centres for children of police officers and soldiers close to or part of their workplaces has been postponed for both institutions either due to the internal restructuring or to the decision to do a previous needs-assessment.

Out of the six activities contributing to capacity-building for the promotion of women in leadership, as well as maintaining the participation of women, in the security structures; three were in progress or completed and three had not yet initiated. Two of the activities that had not yet initiated are linked to the promotion of women in peace-building/keeping missions and these activities have consciously been postponed due to the present international status of the Republic of Kosovo. The third activity that had not yet been initiated is linked to the provision of scholarships for women within the security structures to pursue post-graduate studies. Both the Kosovo Police (KP) and the KSF follow an alternative strategy by entering in agreement with different universities to access discounts on the admission fees for all their staff.

There is significant progress in the process of developing a legal framework on the treatment, rehabilitation and re-integration of the civil survivors of war/conflict, sexual violence, torture and other forms of violence. The major highlights are the amendment of Law No. 04/-054²⁹ with the approval of Law No. 04/L-172³⁰ and the establishment by Presidential decree of the *National Council on the Survivors of Sexual Violence during the war in Kosovo*. The Council brings together representatives of key ministries that can support violence survivors, civil society and international stakeholders towards an improved, better coordinated response. One of the main challenges in the immediate future is to develop the three administrative acts foreseen in Law No. 04/L-172 that are essential to further the access to treatment, rehabilitation and reintegration of survivors of sexual violence related to war/ conflict.

Modest progress is registered among the activities included in the AP 1325 aiming at contributing to the challenging process of identifying and documenting cases of survivors of sexual violence related to war/ conflict. The highlight is the finalization of the research *“Healing the Spirit: reparations for survivors of sexual violence related to the armed conflict in Kosovo”*.

Capacity-building of law enforcement personnel, as well of psycho-social service providers has been implemented with the aim of advancing access to justice, psychosocial and health services for survivors of sexual violence related to war/ conflict. There are two remaining challenges though: the need to guarantee the capacity is not lost due to the high staff-rotation that for example the KP pointed out, and the call for assessing the need for more capacity-building after the three administrative acts foreseen in Law No. 04/L-172 have been developed. Slight progress has been registered in the actual provision of psychosocial and medical aid to survivors, particularly by the civil society.

Only slight progress has also been noted among the activities contributing to the set-up of economic empowerment programs targeting the survivors of sexual violence related to conflict/ war.

Significant progress has been made to increase awareness about the UNSCR and the need to support survivors of sexual violence related to war/ conflict; particularly through the organization of different awareness-raising campaigns with the involvement of many sectors, from the Deputy Prime Minister to the Civil Society. As a respondent from the Civil Society put it, “the silence is broken”.

Third and last, the findings related to the **progress towards the achievement of targets set at Outcome and Output level** (see Table 3 in Annex 4), are as follows: The main obstacles to measure progress towards the achievement of targets set at Outcome and Output level were: ambiguities in the interpretation of some indicators to measure progress; and no Lead Agency, Source of Information (Sol) or MoV had been defined for six out of the 17 indicators. Nevertheless, progress was registered and verified for five out of the 17 indicators. More specifically, progress was noted in the participation of women in leadership and managerial positions in public administration at central and local level and in the percentage of women among diplomatic and consular staff (Outcome 1). However, it is important to note that the figures detailed in Table 3 in Annex 4 should be read with caution as the definition of the indicator used to set the baseline and the definition of the indicator used in the research document *“Participation, the role and position of women in central and local institutions and political parties in Kosovo”* – which was also used to measure the progress to achieve the targets for Outcome 1 – might be different. The progress registered related to the percentages of women applying for jobs in the security structures and in leading and middle management positions in the KP and KSF, is thanks to the establishment of baselines by the KSF. When it comes to the progress registered to achieve the targets set for Output 3.1 – legal framework on the treatment, rehabilitation and reintegration of survivors of conflict/ was, sexual violence, torture and other forms of violence is submitted for approval to the Kosovo Assembly – as already mentioned above, the Law No. 04/-054 was amended with the approval of Law No. 04/L-172 and the three administrative acts foreseen under this law are being drafted. No progress was registered for five indicators basically due to: a) the activities contributing to the achievement of the targets had not yet initiated or there was only a partial progress; b) the activities are perhaps in the end not contributing to the achievement of the targets set for the Outputs or Outcomes; and/ or c) the definition of the indicator to measure the progress towards the target is ambiguous.

CONCLUSIONS

The first conclusion is related to the overall **status of implementation of the activities**. As per the findings presented above, the overall level of implementation measured through the full or partial implementation of activities targeted for the reporting period, is

²⁹ Law on the Status and the rights of the martyrs, invalids, veterans, members of Kosova Liberation Army, civilian victims of war and their families

³⁰ Law on amending and supplementing the Law no. 04/L-054 on the status and the rights of the martyrs, invalids, veterans, members of kosovo Liberation Army, sexual violence victims of the war, civilian victims and their families

72,7%. Progress in the level of implementation of activities was registered above 60% for all three Outcomes; varying from 84,6% (Outcome 3) to 63,6% (Outcome 2). The percentage of activities which have not yet initiated is 21,2% and there are two activities for which it was not possible to assess the status of implementation. The greatest gap in implementation is to be found under Outcome 2 with 36% of activities that have not yet initiated for the reasons detailed in the previous section.

The second conclusion is related to the **progress towards the achievement of targets at activity** level in view of the technical, institutional, legal and political dimensions of the activities, as well as the provision of direct services. More specifically, notable progress was made in all activities aiming at keeping the issues of concern in UNSCR 1325 high on the political agenda at multiple levels and sectors. This was achieved through working actively and systematically with the media and implementing different awareness-raising activities and campaigns.

Satisfactory progress was also noted when it comes to the institutional and legal framework to progress in the areas of concern of the UNSCR 1325. Working-groups were established, the organization of women within the security structures was strengthened and significant advances in the legal framework were made. The greatest gap identified in the area of the institutional and legal framework was the delay in the development of a central database with gender disaggregated data on war crimes and crimes against humanity containing elements of sexual violence, torture and survivors of such crimes, within the IRWCK.

Many activities were aiming at creating the technical capacities among the relevant stakeholders, mainly through trainings, workshops, provision of scholarships, individual counseling, and through provision of knowledge by carrying out and disseminating research. Progress was made during the reporting period, but the progress was less significant than in the areas mentioned above primarily due to that the number of capacity-building events was less than the ones planned for and it was not possible to reach the targeted number of participants for many of them. The less significant progress was also due to that no scholarship was awarded for any of the foreseen target groups and that all activities aiming at increasing women's participation in peace-building/keeping missions were postponed until the change of the international status of the Republic of Kosovo.

Least progress was registered under Outcome 3 in the provision of direct services to survivors of sexual violence related to war/conflict. Much of the direct services to this target group are today provided for by the civil society and the gap in the provision of services is not linked to their work, but rather to the insufficient support given to them and that is needed to enable them to carry out their work. All stakeholders interviewed gave high importance to the three administrative instructions foreseen under Law No. 04/L-172 as they were anticipated to speed up progress in the provision of both psycho-social, medical and legal aid, as well as in the economic empowerment of the survivors of sexual violence related to war/conflict. It should also be noted that the status of implementation of the activities under Outcome 1 and 2 might be more advanced due to the fact that several of the processes under these outcomes were already ongoing when the AP 1325 was approved, meanwhile the level of progress of the processes under Outcome 3 were only initiating.

Lastly, as has been pointed out on several occasions above, during the monitoring process it was possible to identify several obstacles related to the Logframe of the AP 1325 and to the implementation of the M&E plan. That is, when it comes to the Logframe, one of the reasons for the delay in registering progress towards the achievement of targets at Outcome and Output level seemed to be that some activities might better fit under a different output. Another obstacle noted was the ambiguity in the interpretation of certain indicators on behalf of the Lead Agencies defined for that activity. Yet other difficulties were related to the way the Lead Agencies had approached the implementation of an activity or how the context might have changed since the formulation of the AP 1325. A final obstacle in the achievement of targets set at Outcome and Output level was the lack of definition of Lead Agencies, MoV and Sol for some of them.

To finalize, when it comes to obstacles identified in the implementation of the M&E system, these were related to insufficient understanding of how the M&E system is working and the exact responsibilities of each Lead Agency defined in the AP 1325. In the same sense, there was a notable gap in the practice of keeping systematized records of the activities implemented and their corresponding MoVs in order to facilitate opportune reporting. Particularly, there was a gap in keeping records on the budget used in the implementation of the activities, something that was very unfortunate as the AP 1325 is a plan with significant budget allocations from the Government in comparison with other Action Plans. There is also a systematic gap in the evaluation of the several capacity-building events and of the provision of different services through the application of for example, self-assessment surveys, something that hindered a more complete assessment of the implementation of some activities.

RECOMMENDATIONS

The recommendations that are based on the findings and conclusions above, as well as on the identified limitations noted in the beginning of the present report and can be grouped into three clusters:

Recommendations related to the level of progress in implementation and achievement of targets

- Efforts should be focused on the individual Activities in Table 2 (see Annex 3) registered as *In Progress* or *Not yet started* to ensure they are completed by the end of the implementation of AP 1325 in 2015.
- Particular attention should be paid to the activities involving provision of scholarships for the advancement of women in Foreign Service and in the Security Structures, as well as the activities aiming at increasing women's participation in peace-building/keeping missions as all of these present a significant gap in their implementation. In the same sense, the relevance of these activities should also be assessed as for example agreements with different universities with the aim of accessing lower registration fees for staff were used more widely and considered more sustainable than the provision of scholarships. In the same sense, it will most likely not be feasible to achieve the targets set related to the participation of women in peace-building/keeping missions during the time-frame of the AP on 1325.
- Considering the key importance of the three Administrative Acts foreseen under Law No. 04/L-172 for the advancement of several of the activities under Outcome 3, close coordination between the Technical Group and the *National Council on the Survivors of Sexual Violence during the war in Kosovo* should be ensured as the Council has been given the task to monitor the development of the three administrative acts foreseen under the previously mentioned Law and have the possibility to provide additional political leverage.
- In parallel to the key activities mentioned above, despite satisfactory progress in relation to the activities aiming at keeping the issues of concern in UNSCR 1325 high on the political agenda, these should be maintained at a relevant level to not risk losing the momentum for the implementation of the AP 1325.

Recommendations related to the Logframe of the AP on 1325

- Lead Agencies, MoVs and Sols should be defined for Outcome 3 and Outputs 3.3, 3.4 and 3.5 with the aim of overcoming the main obstacle for assessing the progress towards the achievement of targets set for this Outcome and Outputs.
- The Technical Group should analyse whether or not activity 1.2.1 *Capacity building of the relevant institutions in the field of gender budgeting* contributes more to Output 1.1 *National and local institutions have enhanced capacities to implement UNSCR 1325, mainstream gender in policy development and implementation processes*, instead of Output 1.2: *Affirmative policies and procedures for increasing the participation of women in the foreign service and peace building/ keeping missions*.
- A clearer definition of indicators for Activity 3.5.3, Outcome 1 (a), Output 1.1 and Output 2.3 (a), should be discussed and agreed in order to avoid different interpretations depending on the moment in time in which the assessment takes place or depending on the persons who are doing the assessment.
- The targets set for Activity 1.2.3 should be reviewed to assess the relevance of keeping the target of organizing 5 events per year to acquaint institutions with the obligations arising from the AP 1325.
- The Baseline and method for measuring the indicator for Output 2.1 should be reviewed given the new data provided by the KP.
- Baselines should be set for the indicators where these are missing (Output 2.3 (a), Outcome 3, Output 3.5).

Recommendations related to the M&E process

- The Technical Group should review the M&E system as well as the Logframe of the AP 1325 to agree on the exact responsibilities of the Lead Agencies defined, specifically when it comes to the registration of budget allocated and spent during the implementation of the activities, exchange on good practices in the systematic application of self-assessment

surveys, as well as the record keeping of the MoV.

- With the aim of ensuring such a time-efficient M&E process as possible, Lead Agencies should be encouraged to use the data collection tools developed for this purpose to the greatest extent possible.
- Given the limitations of this assessment in terms of the quality, relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability of the activities implemented, it is essential to guarantee a final evaluation at the end of the AP on 1325 to be able to make definite conclusions about its implementation.

ANNEXES

6. Government Decision to establish the Inter-institutional Secretariat; which includes the establishment of the Technical Group and the ToR for both bodies.
7. List of Institutions/ Organizations providing information together with the name of the contact person
8. Table 2 "Progress towards achievement of Targets at Activity level"
9. Table 3 "Progress towards achievement of Targets set at Outcome and Output level"
10. List of Means of Verification

Annex 2: List of institutions and organizations providing information

List of institutions and organizations providing information			
Institution/ organization	Name	Title	Email
Agency for Gender Equality	Edi Gusia	Shefe e Divizionit për Raportim dhe Monitorim / Head of Division for Reporting and Monitoring	Edi.Gusia@rks-gov.net
Ministry of Foreign Affairs	Bilall Bilalli		
Ministry of Labour and Social Welfare	Shqipe A. Krasniqi Ferinaze Isufi		shqipe.a.krasniqi@rks-gov.net Ferinaze.Isufi@rks-gov.net
Ministry of Justice	Florentina Beqiraj	Koordinator e Njesisë për të Drejtat e Njeriut/ Coordinator of Human Rights Unit	Florentina.Beqiraj@rks-gov.net
Ministry of Education, Science and Technology	Fatime Jasiqi		Fatime.Jasiqi@rks-gov.net
Ministry of European Integration	Zoga Ceta		
Kosovo Police	Toger Hysni Shala Tahire Haxholli	Shef i Zyrës për të Drejtat e Njeriut Head, Domestic Violence and Juvenile Justice Unit	Hysni.Shala@KosovoPolice.com tahire.haxholli@KosovoPolice.com
Ministry of Security Forces	Halime Morina Hadije Binaku	Shefe e Njesisë për të Drejtat e Njeriut	halime.morina@rks-gov.net Hadije.Binaku@rks-gov.net
Kosovo Judicial Institute	Leonora Selmani		
KRCT	Sebahate Pacolli		sebahate.pacolli@krct.org
Kosovo Women's Network (KWN)	Iqballe Rogova	Executive Director	igo.rogova@gmail.com
Medica Kosova	Veprorë Sheh		medicam_kosova@yahoo.com
UN Women	Nita Gojani	Project Coordinator	nita.gojani@unwomen.org

Annex 3: Progress towards achievement of Targets at Activity Level

Table 2: Progress towards achievement of Targets at Activity level					
Activity	Baseline (As per the AP on 1325)	Target (As per the AP on 1325)	Results achieved during Reporting Period	Progress (Not yet started/ In progress/ Complete/ No Data Available)	Comments
1.1.1 Carrying out research on women's participation in central and local institutions, in political parties and the gender-responsiveness of policy development, implementation and budgeting	ND	Research document peer-reviewed and disseminated among relevant gov and non-gov stakeholders	Research document <i>"Participation, the role and position of women in central and local institutions and political parties in Kosovo"</i> , Oct. 2014 finalized and disseminated.	Complete	
1.1.2 Training women and girls in political party forums and youth forums on the inclusion of a gender perspective in their political programmes.	ND 0	100 participants (5 events x 20 participants) 80% of participants reporting increased capacity	NA	NDA	
1.2.1: Capacity building of the relevant institutions in the field of gender budgeting	ND ND	180 participants from 5 different institutions trained 80% of participants reporting having increased capacities in applying a gender budgeting approach	90 participants from 3 different municipalities (Gjakova, Gjilan and Dragash) representing local governments and civil society	In progress	It is worth mentioning that the AGE, in collaboration with USAID, GIZ and Sida, also organized a conference under the title "Gender Responsive Budgeting - Practices and Challenges" in 2012. UN Women informed that UNDP, GIZ and OSCE also was working on Gender Responsive Budgeting (GRB). They should be contacted when preparing the next Monitoring Report.
1.2.2: Creating a separate link within the AGE website on UNSCR 1325 and the AP	No separate section 0	Sub-section available Set-up for measuring clicks available	The platform has been designed, but the capacity of the AGE website has to be increased before they can launch the separat link. Information about the UNSCR 1325 is meanwhile being published on the AGE main website.	In progress	
1.2.3: Organizing of roundtables and workshops to acquaint institutions with the obligations arising from the AP for the implementation of UNSCR 1325	0 events implemented 0 participants/ event	5 events/ year 30 participants/ event	Two events in 2014 focusing on the presentation of the approved AP on 1325; and the role of political parties in empowerment of Women in Kosovo. ND on the # of participants	In progress	
1.2.4: Establishing a functional Coordinating Group and mechanisms for	No Coordinating	Coordinating group established	Inter-institutional Secretariat and a corresponding Technical Group	Complete	

Annex 3: Progress towards achievement of Targets at Activity Level

monitoring the implementation of UNSCR 1325 AP	group established 0 annual reports	Annual reports submitted to government.	established. First monitoring report in progress.		
1.2.5: Organizing promotional activities for the recognition of UNSCR 1325	NDA NDA	One activity/ year 3 media reporting/ event	Production of video clip that was broadcasted in March/ April 2014. Global Open Day event on Nov. 26, 2014 with 80-90 participants serving as a channel for the civil society to voice their concerns to UN leadership, especially in relation to the implementation of UNSCR 1325. The event served as a venue to gather concerns and recommendations in relation to the implementation of UNSCR 1325, which will be passed on for inclusion in the High-Level Review in 2015 on the progress in implementation of UNSCR 1325 and as part of the Global Study on implementation of UNSCR 1325.	Complete	
1.2.6: Providing scholarships based on transparent criteria for post-graduate studies for the advancement of women in leading positions in foreign service	0	20 scholarships awarded	NA	Not yet started	MFA: No special budget for post-graduate studies, but participation in different domestic and international trainings is encouraged for all staff.
1.2.7: Organizing trainings on UNSCR 1325 and UNSCR 1820 for personnel in leadership and technical positions within foreign service	0	180 participants	NA	Not yet started	
2.1.1: Carrying out a research on women's representation in the Security Structures (identification of the causes of the decline of the number of women in these structures)	Research completed in 2010 (KP) and in 2012 (KSF)	Research completed in for KP in 2013 and for KSF in 2015	KP: Questionnaire is being finalized and target group is being selected.	In progress	KP reports that the data-collection and analysis phases of the research is planned to materialize in 2015.
2.1.2: Organizing awareness campaign to support the participation of women in the security structure (eg. Roundtables, workshops)	7 events organised in 2012 ND	12 events organized 400 participants	Promotional material to attract female candidates and highlight the contribution of the women within the Security structures produced jointly by the KP, KSF, Customs and Correctional Services (video and booklet) and presented in Dec. 2014. KSF: 9 events implemented to raise	Complete	

Annex 3: Progress towards achievement of Targets at Activity Level

			awareness about the increasing number of women, as well as enhancing the image and strengthen the role of women in KSF. Production of video in 2013 on women in the KP and broadcasted on national TV (RTK1 and RTK2).		
2.1.3: Organizing media programs for the promotion of women in the security structures	ND	4 media programmes that promoted women in the security sector	Women from KSF participated in 11 media events. Women from KP participated in 4 media events.	Completed	
2.2.1: Supporting women's initiatives within the security structures to organize themselves into associations and/or trade unions	No formal membership in women's professional associations	Membership in professional associations formalized	KSF: NA KP: The AWKP was formalized and has a corresponding Statutes, Strategy, PoA and register on approximately 500 members.	In progress (KSF: Not started yet; KP: Completed)	This activity has been postponed within the KSF due to the institutional restructuring of the KSF.
2.2.2: Establishing two child care centres for children of police officers and soldiers close to or part of their workplaces	0	40 places for children of staff in nurseries/ kindergarten	NA	Not yet started	KSF: This activity has been postponed within the KSF due to budget restrictions and the institutional restructuring of the KSF. KP: Before initiating the establishment of any child care centre, the KP is planning to do a forecast on the need of this service for the next five years. The work with the forecast is planned to start in 2015.
2.3.1: Establishing and running career counseling offices with special focus on women's career advancement in the security structures	0 0	25% of women working in the KP receiving career counselling 75% of women counselled rate the services provided as being of high quality	KSF: NA KP: The KP have the Directorate for Career and Performance Development open for both men and women.	In progress (KSF: Not started yet KP: In progress)	This activity has been postponed within the KSF due to budget restrictions and the institutional restructuring of the KSF.
2.3.2: Training staff on internal normative procedures regarding human resources and affirmative actions in the security structures	0 0	24 trainees 80% of trainees reporting increased capacities	KP: 151 police women received training on 41 occasions on internal normative procedures. Additionally, the AWKP organized a training to increase the success rate for women to get promotion to Sergeant rank.	In progress (KSF: In progress KP: Completed)	KSF: No formal training as such has taken place. Information has been disseminated either via email to all staff, or via the internal network of 22 Gender Focal Points.
2.3.3: Including UNSCR 1325 and its complementary resolutions in the police training curriculum	UNSCR 1325 included in	Specialized training on UNSCR 1325 included in curricula of KP	In partnership with UN Women, instructors from the Police Academy have been trained on the UNSCR 1325	Completed	KSF: The topic of the UNSCR 1325 has been included in the 5-week basic training for all new staff.

Annex 3: Progress towards achievement of Targets at Activity Level

	some trainings of KP		and two training-modules (basic and advanced) have been developed and is used continuously. The topic of UNSCR 1325 is included within the basic police training, and is also used in specialised trainings when relevant.		
2.3.4: Capacity development of women in the security structures in order to participate in peace-building/ keeping missions	0 0	40 women trained to participate in the peace building/ keeping missions 80% of the participants reporting increased capacities	NA	Not yet started	Due to the international status of the Republic of Kosovo, Kosovo is not sending troops to participate in peace-building/ keeping missions yet. Therefore, it has been decided to postpone this activity as it is not a priority for the time being.
2.3.5: Creating a database of women qualified to participate in peace-building/ keeping missions	No data base	Data base established	NA	Not yet started	Idem as 2.3.4
2.3.6: Providing scholarships for graduate studies for women in the security structures based on transparent criteria	0	6 women granted scholarships	NA	Not yet started	Both the KP and KSF have signed agreements with different universities in Kosovo to be able to access graduate studies for a lower fee. Both women and men are confirmed to benefit from these agreements.
3.1.1: Setting up a group for the drafting of a legal framework aiming at the treatment, rehabilitation and re-integration of the survivors of conflict sexual violence.	No working-group in place	Working-group is formed	The National Council on the Survivors of Sexual Violence during the war in Kosovo has been established by Presidential Decree to work towards an improved, better coordinated response; including the monitoring of the development of the three administrative acts foreseen in Law No. 04/ L-172 under direct responsibility of the Office of the Prime Minister (OPM), the MLSW and the MoH. The OPM has finalized the draft of the administrative act "Regulation No. Xx/2015 of the Government Commission on recognition and verification of the status of sexual abuse during the liberation war of Kosovo ". The draft is in January 2015 undergoing internal review. The MoH has established an internal WG that has met twice to discuss the provision of health services to this target group. NDA from the MLSW at the time of the	Completed	March 2013: Round table during which it is decided to amend and supplement Law No. 04/L-054. March 2014: Law No. 04/L-172 to amend and supplement Law No. 04/-054 is approved. March 2014: The President of Kosovo, with a special Presidential decree, establishes the National Council on the Survivors of Sexual Violence during the war in Kosovo. The Council brings together representatives of key ministries that can support violence survivors, civil society and international stakeholders towards an improved, better coordinated response.

Annex 3: Progress towards achievement of Targets at Activity Level

			reporting.		
3.2.1: Carry out and disseminate research on the status and the rights of the survivors of sexual violence related with conflict/ war.	No research	Research completed and results disseminated	Research <i>"Healing the Spirit: reparations for survivors of sexual violence related to the armed conflict in Kosovo"</i> completed and disseminated in printed and virtual versions in English, Albanian and Serbian.	Completed	
3.2.2: Capacity-building of staff of the IRWCK and other relevant institutions and the civil society dealing with survivors of conflict/war related sexual crimes through: trainings, exchange of experience with other countries in the region, regional conferences, etc.	0 ND	5 (2 in 2013/ 2014 and 3 in 2015) 80% of the participants reporting the training was relevant to their work	3 officials from the IRWCK participated in two of the trainings organized by the KJI and UN Women (see activity 3.3.1) in 2013 and 2014. One official from the IRWCK together with one official from the AGE and one representative from the Civil Society participated in the regional conference in Zagreb <i>"Sexual Violence in Armed Conflict in Southeast Europe: Delivering Justice for the Past, Preventing Abuse in the Future"</i> One training with the participation of 6 NGOs, survivors of sexual violence related to war/conflict and 2 assembly members from Gjakova Municipality within the process of the development of an advocacy strategy for women survivors of sexual violence related to war/conflict.	Completed	
3.2.3: Creating a central database with gender disaggregated data on war crimes and crimes against humanity containing elements of sexual violence, torture and survivors of such crimes, within the IRWCK	No data base	Existence of central database with adequate data security.	NA	Not yet started	The Staff of IRWCK maintain their own record-keeping that will feed into the future central data base that is foreseen for 2015. MoJ reports that the creation of a central database has been postponed due to budget restrictions.
3.3.1: Capacity-building of police investigators, prosecutors, judges, for the treatment of conflict/war related sexual violence cases.	10 prosecutors were trained	40 investigators, prosecutors and judges have received trainings in handling cases of violence	Three trainings (2 in Nov. 2013 and 1 in July 2014) to the benefit of a total of 68 persons.	Completed	KP: One challenge of this kind of trainings in terms of sustainability is the staff-rotation.
3.3.2: Capacity-building of psychosocial service providers in supporting survivors of sexual violence related with conflict/ war.	0 ND	75 persons from licensed service providers trained 80% of participants reporting the training	15 participants from the public health system and NGOs trained in therapeutic approaches specifically for treating sexual violence	In progress	Challenge: It was highlighted that one of the possible challenges to the implementation of a clear capacity-building strategy for the provision of support to survivors of sexual violence related to war/ conflict, was the pending administrative

Annex 3: Progress towards achievement of Targets at Activity Level

		was relevant to their work			instructions.
3.3.3: Providing psycho-social, medical and legal (free) aid to survivors of conflict/ war related sexual violence.	ND ND	450 survivors receiving services 80% reporting satisfaction w services	96 survivors receiving medical and psychosocial services	In progress	MoH and KRCT signed an agreement for the provision of medical aid to survivors.
3.4.1: Raising awareness among (potential) employers on the economic needs of female survivors of war/ conflict related violence.	ND on meetings with (potential) employers	21 meetings held	NA	NDA	
3.4.2: Supporting survivors of conflict/ war related sexual violence through business initiation trainings.	0 0	210 women 80% reporting training was relevant for initiating a business	30 women are being trained in tailoring with the aim of initiating a business	In progress	
3.4.3: Encouraging the development of small businesses run by women survivors of conflict/ war related sexual violence and the creation of micro-financing and micro-credit programs.	0	20 microgrants awarded to female survivors who want to start a business	One (1) microgrant awarded to open up a sewing business.	In progress	
3.5.1: Organizing awareness-raising campaigns on survivors of sexual violence	ND on media campaigns implemented	3 campaigns implemented	2013: Two campaigns: The first, "Hear My Voice" in occasion of the UN International Day in Support of Victims of Torture on the 26 of June; and the second one during the 10 days of activism (Nov./Dec. 2013) 2014: Four campaigns.	Completed	
3.5.2: Media staff trainings to increase sensitive reporting about survivors of sexual crimes related to conflict/ war.	ND on training for journalists and media staff ND on % of participants indicating the training was relevant for their professional work	20 journalists and media staff trained 80% of participants indicating the training was relevant for their professional work	A one-day training for 12 students of journalism to increase sensitive reporting about survivors of sexual crimes related to conflict/war.	In progress	
3.5.3: Educational activities (lectures, exhibitions, theatrical performances,	ND ND	10 activities per year 750 young people	Leaflets in Albanian and Serbian have been produced and will be distributed to	In progress	

Annex 3: Progress towards achievement of Targets at Activity Level

essays, etc.) for the promotion of the UNSCR 1325 at schools to educate young people about sexual crimes related to conflict/ war and in dealing with the past.		having taken part in educational activities	all schools in 2015.		
---	--	---	----------------------	--	--

Annex 4: Progress towards achievement of Targets set at Outcome and Output level

Table 3: Progress towards achievement of Targets set at Outcome and Output level³¹					
Outcome/ output	Baseline (As per the AP on 1325)	Target (As per the AP on 1325)	Progress during Reporting Period	Progress (yes/ no/ NDA)	Comments
Outcome 1: Increased participation of women in decision making and peace-keeping/ building processes	13,1% of women in leadership and managerial positions in public administration at central and local level	20% of women in leadership and managerial positions at central and local level	27% of women in leading positions at central level 19% of women in leading positions at local level	Yes	Please note that these figures should be read with caution as the definition used in the baseline and during the monitoring of the progress very likely are different.
	20% of women participating in peace-keeping/ building missions and foreign service	30% of women participating in peace-keeping/ building missions and foreign service	22% of women among diplomatic and consular staff	Yes	
Output 1.1: National and local institutions have enhanced capacities to implement UNSCR 1325, mainstream gender in policy development and implementation processes	7 draft policy document with specific gender objectives and indicators	In 2015, all new drafts for government strategies and action plans have gender objectives and indicators	NA	NDA	Only the legal documents pass obligatory by the AGE for review; presenting a great challenge in monitoring the progress of this output.
Output 1.2: Affirmative policies and procedures for increasing the participation of women in the foreign service and peace building/ keeping missions	No affirmative policies in place	Affirmative policies in place in at least two institutions drafted (MIA/ KP, KSF and/or MFA)	NA	No	Ref. Affirmative policies and procedures for increasing participation of women in peace-building/ keeping missions, please refer to explanation on Act. 2.3.4 and 2.3.5.
Outcome 2: Integrated gender perspective in security affairs and increased women's participation in the security structures	14,85% (KP) and 8,13% (KSF) of women in the security structures	18% (KP) 12% (KSF)	KP: 14,17% 8,27% (KSF)	No	
Output 2.1: Increased awareness of women on how to enter and participate in the security structures	16% (KP) ND (KSF) of women applying for jobs in the security structures	20% (KP) 15% (KSF) of women applying for jobs in the security structures	6,21% (KP) 7,29% (KSF)	Yes	KP: The discrepancy between the Baseline and the progress review indicates that either different methods of measuring the indicator were used; or that the baseline was erroneously set. During the progress review, the KP reports that in 2011 the percentage of women applying was 3.8%. KSF: Baseline was established.
Output 2.2: Reduce institutional hurdles for women in the security structures	Hurdles identified in last research in KP in 2010 and KSF in 2012	Qualitative and/or quantitative institutional hurdles identified in 2010	NA	No	No internal studies at KP and KSF have been conducted to be able to measure progress.

³¹ The data in Table 3 is a systematization of the information in **Matrix 2** received by the Lead Agencies defined for each Outcome and Output.

Annex 4: Progress towards achievement of Targets set at Outcome and Output level

		and 2012 reduced by 2015.			
Output 2.3: Built capacities in the security structures for the promotion of women in leadership as well as maintaining women's number in these structures	ND on Security structures management self-assessment of gender related capacities	TBD based on baseline	NA	No	No baseline set.
	10% of women in leading and middle management positions in KP ND for KSF	15% of women in leading and middle management positions in KP and KSF	10,11% (KP) 6,27% (KSF)	Yes (Baseline set for KSF)	
Outcome 3: Survivors of sexual violence, torture and other forms of violence associated with conflict/ war have improved access to protection, access to justice, rehabilitation and re-integration.	ND on survivors who receive services and are satisfied with their quality	80% of survivors who receive services and are satisfied with their quality	NA	NDA	No Lead Agency, Sol or MoV have been defined.
Output 3.1: Legal framework on the treatment, rehabilitation and re-integration of the civil survivors of conflict/ war, sexual violence, torture and other forms of violence is submitted for approval to the Kosovo Assembly.	No legislative framework in place on the treatment, rehabilitation and reintegration of the survivors of conflict/war related sexual violence is submitted to the Kosovo Assembly for approval	Legislative framework submitted for approval	Law amended and its three Administrative Instructions under development.	Yes	
Output 3.2: Cases of conflict/ war related sexual violence are identified and documented.	No cases of survivors identified and documented by the IRWCK	Documentation of cases of survivors identified and documented by the IRWCK		No	IRWCK is in the process of identifying and confirming the locations where sexual violence related to war/conflict took place, before approaching individual survivors. So far they have identified and confirmed 82 locations.
Output 3.3: Advanced access to justice for the survivors of sexual crimes related to conflict/ war as well as access to psychosocial and health rehabilitation.	One prosecution	3 prosecutions	NA	NDA	No Lead Agency, Sol or MoV have been defined.
	0 licensed service providers working with war survivors with qualified staff	75 staff members from the licensed service providers trained	NA	NDA	No Lead Agency, Sol or MoV have been defined.
Output 3.4: Economic empowerment programs have been set up for the survivors of sexual crimes related to conflict/ war.	1 economic empowerment programme targeting this specific group	2 economic empowerment programmes targeting this specific group	NA	NDA	No Lead Agency, Sol or MoV have been defined.
	0 women participating in the programme	210 women participating in the programme	NA	NDA	No Lead Agency, Sol or MoV have been defined.
Output 3.5: Increased awareness about the UNSCR 1325 and the need to support survivors of sexual violence related to conflict/ war.	ND on awareness about the UNSCR 1324 and the need to support survivors of sexual violence related to conflict/ war	80% of participants indicating increased awareness	NA	NDA	No Lead Agency, Sol or MoV have been defined.

List of Means of Verification	
Outcome 1	- Research document "Participation, the role and position of women in central and local institutions and political parties in Kosovo", Oct. 2014, in PDF version, Office of the Prime Minister, Agency for Gender Equality, UN Women/ UNDP/ EU. - Report from MFA Dec. 2014
Output 1.1	NA
Output 1.2	- Report from MFA - Report from KSF - Report from KP
Activity 1.1.1	Research document "Participation, the role and position of women in central and local institutions and political parties in Kosovo", Oct. 2014, in PDF version, Office of the Prime Minister, Agency for Gender Equality, UN Women/ UNDP/ EU.
Activity 1.1.2	NA
Activity 1.2.1	Report from UN Women with corresponding MoV
Activity 1.2.2	- Report from AGE - Report from UN Women
Activity 1.2.3	- Report from AGE http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/168/language/sq-AL/Promovimi-i-Rezolute-1325.aspx http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/174/language/sq-AL/U-mbajt-tyreza-e-diskutimit-Roli-i-partive-politike-ne-fuqizimin-e-gruas-ne-Kosove.aspx
Activity 1.2.4	PDF versions of the Government Decision to establish the Interinstitutional Secretariat; which includes the establishment of the Technical Group and the ToR for both bodies.
Activity 1.2.5	- Report from AGE http://youtu.be/stkjo0_f5PY - Report from UN Women with corresponding MoVs
Activity 1.2.6	Reports from MFA and AGE
Activity 1.2.7	Reports from MFA
Outcome 2	- Report from KP - Report from KSF
Output 2.1	- Report from KP - Report from KSF
Output 2.2	- Report from KP - Report from KSF
Output 2.3	- Report from KP - Report from KSF
Activity 2.1.1	Report from KP
Activity 2.1.2	- Report from KP with corresponding MoV (Promotional material (two videos (on CD) and PDF versions of booklet in three languages) - Report from the KSF with corresponding photographs
Activity 2.1.3	- Report from the KSF. - Report from the Association of Women in the Kosovo Police (AWKP) - First Infosheet UN Women, UNDP and EU Joint Project: Enhancing women's participation in peace-building and post-conflict planning in Kosovo, p.11., as well as promo for the Oxygen Show: https://www.youtube.com/watch?v=jpr21MwAqHU (PDF copy) Teuta Magazine, November 2013 issue p. 14-15
Activity 2.2.1	- Report from KP - Website of the AWKP: http://shgpk-ks.org/
Activity 2.2.2	- Report from KP - Report from KSF
Activity 2.3.1	- Report from KP - Report from KSF
Activity 2.3.2	- Report from KP - Report from KSF
Activity 2.3.3	- Report from KP - Report from KSF
Activity 2.3.4	- Report from KP - Report from KSF

Shtojca 5: Lista e Mjeteve të Verifikimit

Activity 2.3.5	• Report from KP • Report from KSF
Activity 2.3.6	• Report from KP • Report from KSF
Outcome 3	NA
Output 3.1	• Amendment of Law : http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,1082 • Report from AGE • Report from MoH
Output 3.2	Report from MoJ/ IRWCK
Output 3.3	NA
Output 3.4	NA
Output 3.5	NA
Activity 3.1.1	• Amendment of Law : http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,191,1082 • Draft "Regulation No. Xx/2015 of the Government Commission on recognition and verification of the status of sexual abuse during hte liberation war of Kosovo" • Report from AGE • Report from MoH • Report from Medica Kosova • Meeting with KWN
Activity 3.2.1	• Research document, http://www.scribd.com/doc/167593173/HEALING-THE-SPIRIT • Report from UN Women • Report from Medica Kosova
Activity 3.2.2	• Report from Medica Kosovo • Report from MoJ/ IRWCK
Activity 3.2.3	Report from MoJ/ IRWCK
Activity 3.3.1	• Report from Kosovo Judicial Institute with corresponding Agendas and Lists of Participants. • Report from UN Women with corresponding MoV • News-letter: http://igjk.rks-gov.net/Uploads/Documents/bn2013_rpoqekatpc.pdf • News-letter: http://igjk.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2014/Details/851
Activity 3.3.2	• Report from KRCT
Activity 3.3.3	• Report from KRCT
Activity 3.4.1	NA
Activity 3.4.2	• Report from KRCT
Activity 3.4.3	• Report from KRCT
Activity 3.5.1	• Documentary "End of Silence" https://www.youtube.com/watch?v=O3gRXjYNTu4&feature=youtu.be • The Silence song w Eliza Hoxha: https://www.youtube.com/watch?v=Kv7Qhid8PhE • Deputy Prime Minister's campaign: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/183/language/sq-AL/Konference-per-media-e-zevendeskrjeminstres-Edita-Tahiri-dhe-Bordit-te-Grave-per-peticionin.aspx; • Deputy Prime Minister's campaign: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/183/language/sq-AL/Konference-per-media-e-zevendeskrjeminstres-Edita-Tahiri-dhe-Bordit-te-Grave-per-peticionin.aspx • Deputy Prime Minister's campaign: http://abgj.rks-gov.net/LajmetAdmin/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/182/language/sq-AL/Fillon-nenshkrimi-i-Peticionit-Kerkojme-Drejtesi-Nderkombetare-per-Grate-e-Dhunuara-gjate-Luftes-se-fundit-ne-Kosove.aspx • Report from AGE • Report from MoH
Activity 3.5.2	Report from Medica Kosovo
Activity 3.5.3	Report from MASHT with corresponding copy of leaflet